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Vallalkozasi szerzddés keretében a ,,Kdzép-Duna Vidéke
Hulladékgazddlkoddsi Rendszer” elnevezésii KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002
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Székhelye: 8086 Felcsut, 0311/5. hrsz.

Cégjegyzékszam: 07-09-007959

Bankszdmlaszdma: 11736020-20016179-00000000
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Vallalkozé kivitelez8k nyilvantartisa szerinti nyilvantartasi szama: 34A26271

Képviseli: Halmi Tamas ligyvezetd
Telefon: +36 22 594 016

Telefax: +36 23 532 157

E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Kapcsolattarto: Czeglédi Andor Péter

mint vallalkozd, a tovabbiakban: Véllalkoz6'
valamint?

WEST HUNGARIA BAU Epitéipari Szolgiltaté Korlitolt Feleldsségii Tarsasag
Székhelye: 2051 Biatorbagy, Vendel Park, Huber u. 1.

Cégjegyzékszdm:  13-09-115940

Bankszémlaszéma:  10300002-33220774-00003285

Adészam: 11469830-2-44

! Nyertes Ajénlattevs vagy Kozbs Ajanlattétel esetén Konzorcium Vezetd
2 Kozds Ajénlattétel esetén valamennyi Tag (Tagok szaménak megfelelSen bbvitendd, illetve adott esetben torlendd)



Statisztikai szdmjel: 11469830-4120-113-13
Vallalkoz6 kivitelez6k nyilvantartdsa szerinti nyilvantartdsi szdma: 34A25885

Keépviseli: Paar Attila tigyvezet
Telefon: +36 96 511 350
Telefax: +36 96 511 434
E-mail: whb@whb.hu
Kapcsolattart: Szabé Dusan

mint konzorciumi tag

Egyiittesen a tovdbbiakban: Felek.
kéz6tt alulirott napon és helyen az albbi feltételekkel.
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Elézmények

Megrendeld  ,,Villalkozdsi szerz6dés keretében a ,Kozép-Duna Vidéke
Hulladékgazdalkodasi  Rendszer”  elnevezési  KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002
azonositészamu projekt kivitelezési feladatainak teljes korti ellatdsa a FIDIC Séarga
Kdonyv feltételei szerint” targyu, KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 konstrukcié szamu
projekt vonatkozasdban projekt el6készitésére és megvalositdsara timogatasi kérelmet
nyujtott be. Megrendelé nyilatkozik, hogy a jelen Szerzédés hatilyba 1épésekor a
Szerz6désben meghatirozott épitSipari tevékenység ellenértékének (a Szerz6dés
Elfogadott Végosszege) pénziigyi fedezetével a hatélyos Tamogatssi Szerzédés szerint
rendelkezik.

Megrendeld, mint Ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 81. § szerint “Vallalkozasi szerz6dés keretében a , Kozép-Duna
Vidéke Hulladékgazdilkodédsi Rendszer” elnevezésii KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002
azonositészami projekt kivitelezési feladatainak teljes korti ellatdsa a FIDIC Séarga
Konyv feltételei szerint” targyban eljardst inditott, mely tekintetében az eljarast
megindit6 felhivds az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban (TED) 2018. 4prilis 18. napjan
2018/S 075-166163 szamon jelent meg. A Kbt. 29. §, valamint a 339/2014. (XIL. 19.)
Korm. rend. rendelkezései szerint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlatolt Feleldsségli Tarsasag (1139 Budapest, Pap Kéroly utca 4-6.) mas Ajénlatkérd
nevében folytatta le a kozbeszerzési eljarast a kozoéttik fennallé Konzorciumi
Megéllapodas alapjin. (A tovabbiakban akként is hivatkozva, mint kdzbeszerzési
eljaras.)

Ajanlatkérd a kdzbeszerzési eljaras eredményét 2019. janudar 30. napjn kihirdette azzal,
hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertese a Villalkozé. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési
eljaras soran a Megrendel6 a Véllalkozé ajénlatat fogadta el, ennek megfelelBen a felek
a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridén beliil Szerz8dést
kotnek a FIDIC Sarga Konyv (Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint
vallalkozé 4ltal tervezett épitési és méméki létesitményekhez, mésodik, atdolgozott
magyar nyelvii kiadas, 2011. szeptember) Altaldnos Feltételei &s az azt médositd
Kiilonés Feltételek felhaszndlasaval,

A nyertes ajénlatban az ajanlati felhivés I11.1.3) miiszaki, illetve szakmai alkalmassagi
minimumkdvetelmény M.2. pontjdban az alabbi szakemberek keriiltek megjeldlésre:
Czeglédi Andor Péter



1.5

Ferenczikn¢ Bagyinszki Andrea

A2 A benynjtott
értékelési Szakember milyen ajanlat
részszempo 3 jogviszonyban all | oldalszama, ahol
nton beliil Szakember neve ajanlattevével/alvil | a szakemberre
értékelt lalkoz6javal vonatkoz6 iratok
pataméter megtalilhatéak
2.1 pont
teldntetében Czeglédi Andor Péter munkaviszony 95-101
bemutatott 1
{6 szakember
2.2. pont
o2 Ferenczikné Bagyinszki
tekintetében munkaviszony 102-105
bemutatott 1 Andrea
{6 szakember

Felek ezzel Gsszefiiggésben hivatkozzik a Szerzdéses Megéllapodas 8.5.8. pontja

szerinti mellékletet.

A nyertes ajénlatban az ajanlati felhivas értékelési részszempontja korében az alabbi
szakemberek az alabbiak szerinti szakmai tapasztalattal keriiltek megjeldlésre:

A szerzddés teljesitésében részt vevi szakemberek
tobblet szakmai tapasztalata

A felhivas 111.1.3. M.2.1. pontjaban eléirt alkalmasséagi
kovetelmény tekintetben bemutatott szakember FIDIC

szerzodéses feltételek szerinti szerzodés teljesitésében

szerzett tobblet szakmai tapasztalata (hénap)

37 hénap

A felhivés I11.1.3. M.2.2, pontjaban el&irt alkalmassagi
kovetelmény tekintetben bemutatott szakember tSbblet - a
266/2013 (VIL.1,) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 3. rész 2.
pontja szerinti MV-KE jogosultség megszerzéséhez
szilkséges tobblet - szakmai tapasztalata (hénap)

37 hénap

Az értékelési szempont alatdmasztasaként a vdllalkozd ajanlatdban benymjtott
dokumentumok jelen szerz6dés 8.5.8. szamu mellékleteként keriil csatolésra.

3 A fenti értékelési alszempontokra (2.1 illetve 2.2. alszempontra) kizirélag egy-egy szakember
jelolhets.
A 21 illetve 2.2. alszempontra jel6lt szakember kiz6tt az dtfedés nem megengedett.

Ajanlatkérd nyomatékosan felhivia az ajédnlattev8k figyelmét, hogy amennyiben ajanlattevé a jelen

ertekelesl szempont egyes alszemponga.l Lkirében 1-1 szakembernel tobbet mutat be, ajanlatlkérd

veszi figyelembe, amely vonatkozasaban az_ajanlat értékelésre keriils tartalmi elemének
aldtimasztisdra szolgilé adat (alapadat) az ajanlattevd szdmdara kedvezébb!



2. A szerz6dés targya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendel§ a jelen Szerz6dés szerint a ,, Kozép-Duna Vidéke Hulladékgazdilkodasi
Rendszer” elnevezésti KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonositoszdmu projekt épitési
kivitelezési feladatainak teljes korti ellatasa, FIDIC Sérga Konyv szerinti megvalositisa
¢s a kiviteli tervek elkészitése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatdlyos
Jjogszabalyoknak megfeleld tartalommal” feladat ellatasat rendeli meg Villalkoz6tdl. Az
épitési munkateriiletek pontos koriilirasat (cim, helyrajzi szam), az épitményre, épitési
tevékenységre vonatkozd kovetelményeket (mennyiségi és minbségi mutatdk) jelen
szerz8dés részét képezd Szerzédéses Megallapodis 8.5.2. pontja szerinti dokumentum
tartalmazza.

22 A felek megillapoddsa szerint a Vallalkozé koteles a Szerz6dés értelmében a
kivitelezéshez sziikséges terveket és a Létesitményt szerzddésszeriien, teljes korlen,
miiszakilag és minGségileg kifogastalan, rendeltetésszer(i és biztonsigos hasznalatra
alkalmas kivitelben, a vonatkozé elSirdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a
technika mai Aallasanak megfeleld mindségben, hatirid6ben egy szakvillalat
gondossdgaval elkésziteni, az ehhez szilkséges hatdsigi engedélyezési eljarasban a
8.5.2. pontban felsorolt miiszaki dokumentumokban részletezettek szerint
kézremiikddni, illetve valamennyi egyéb szerzédéses kitelezettségét szerzddésszeriien
teljesfteni. A Véllalkozd az elGbbi, a Létesitmény szerzddésszeri tervezésére és
kivitelezésére vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget véllal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

23  Villalkozé a Szerz6déses Megallapodas aldirdsaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat, és a Megrendel$ altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, a kozbeszerzési eljards soran mint
szakvillalat sajat felelGsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, el6irdsokat
ismeri. Véllatkoz6 kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a Megrendelé Kdvetelményeit
tlizetesen 4tvizsgélta, annak korében, mint tapasztalt vallalkozé olyan hibat nem
fedezett fel, melyet a kdzbeszerzési eljaras soran kiegészits tajékoztatas kérés keretében
nem jelzett. Vallalkozo a 3.1. pont szerinti Egyésszegii Ajanlati Arat ezen informécitk
figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin és
koriilményeknek a rendelkezésre bocsatott adatok szerinti ismeretében allapitotta meg.
Viéllalkozé a Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerl hasznélatdhoz és a teljes korli minSségi kivetelményeknek megfeleld
megjelenésii és mindségll megvaldsitdsdhoz sziikséges (szerz8dés targyat képezd)
tervezési és kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.

2.4 A Megrendeld koteles a SzerzGdés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az eurdpai unids tamogatss, illetve a kapcsolédd valamennyi hazai
tarsfinanszirozasi forrds szabalyszerii igénybevételéhez szitkséges intézkedéseket
hatdrid6ben megtenni. A Vallalkoz6 tudomadsul veszi, hogy szdmlainak kibocsatéasa,
illetve a Szerzddés szerinti adatszolgaltatisai sordn kételes killondsen megfelelni az
eurdpai unids tamogatas terhére vald elszamoldsara vonatkozd specidlis eurdpai unids,
€s hazai jogszabalyoknak, el6irdsoknak.

2.5  Villalkozé mindazoknak a személyeknek a jogszabalyon vagy hatésagi hatirozaton
alapuld és annak megfeleld eldirsait és feltételeit kételes figyelembe venni, akiknek
tulajdonét, vagy jogait a beruhdzas barmely mddon érinti, vagy érintheti. Tovabba a
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2.6

2.7

238

2.9

2.10

Villalkozé a jogszabélyi el6irasok, illetve szerzodéses feltételek Vallalkozé altali
megszegése esetén koteles kartalanitani a Megrendel6t minden ebb6l eredé hatranyos
jogkovetkezmény aldl - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendel6t ne érje,
az erre vonatkozé irasbeli felszolitds kézhezvételét kovetd 15 napon beliil. Vallalkozo
felelGsséggel tartozik az eur6pai uniés tdmogatds, tarsfinanszirozds tekintetében a
Megrendel6 valamennyi visszafizetési kotelezettsége vonatkozésiban, amennyiben
azért a Vallalkoz6 a Ptk. szerint felelds.

Megrendel6 a Létesitmény megvaldsitasa sordn a szilkséges allasfoglalasokat és
déntéseket megadja ¢és részt vehet a Viéllalkozé altal kezdeményezett eljardsokon és
egyeztetéseken. Ezen tulmenSen rendszeresen és folyamatosan ellen6rizheti a munka
teljesitését. Az ellenérzés elmulasztdsa, vagy nem megfeleld ellatdsa nem mentesiti a
Vallalkozot a szerzGdésszegés alol.

Villalkozé a tervezés és a kivitelezés sordn csak Magyarorszagon felhaszndlési
engedéllyel bir6 és a miiszaki kovetelmények szerinti, Mémok/miiszaki ellenor altal
elfogadott min6ségli, a Villalkozé tulajdondban 1évé 0j anyagokat és szerelvényeket
hasznélhat fel. A beépitett anyagok, szerelvények miibizonylatait, min8ségvizsgalati
jegyzbkonyveit a Vallalkozonak kell szolgéltatnia.

A munkateriileten végzett munkak jog-, és szerzodésszerli végzéséért a Villalkozd a
felelds, igy kiilondsen felel a balesetmentes munkakdriilmények megteremtéséért, az
alkalmazottak jogszerti foglalkoztatasaért.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy ha a Vallalkozé vagy az éltala teljesitésbe
bevont személy (ide értve megfelelden a kozremiikodSket is) a szerzédéses
feltételekben foglalt eldirasok valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendel6 - az
altala kiadott irdsbeli figyelmeztetést kdvetben — frasban kéri, akkor Vallalkoz6 koteles
sajat koltségére megfelelé szaktudassal bird Gj személyt (kézrem(kodét) kiallitani,
figyelemmel a Kbi. rendelkezésire is.

A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzédés
alairisdval (megkétésével) egyidejlileg koteles bejelenteni a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozdt, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében (és azt
kordbban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel egyidejlileg nyilatkozni vagy az
érintett alvallalkozd nyilatkozatit benyqjtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni
kivant alvallalkoz6 nem 41l a kizaré okok hatalya alatt. Megrendeld nyilatkozik, hogy
Villalkozé Altali alvallalkozé igénybevételéhez a Kbt. 138. § (1), (3) és (5)
bekezdéseiben foglaltaknak megfelelé madon és feltételekkel jarul hozzd. A nyertes
ajanlattevf a szerzidés teljesitésének idétartama alatt koteles el6zetesen a
Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét el6zetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozd
nyilatkozat4t benyhjtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem
41l kizard okok hatalya alatt.

Villalkozé a Kbt. vonatkozé rendelkezéseivel Osszhangban jogosult alvallalkozé
bevonésara. A Véllalkozo csak a jelen szerzédésben szabalyozottak szerint a Kbt.
rendelkezéseinek betartisa mellett valtoztathatja meg a szerzddés teljesitése kérében
eljard alvallalkozoit.
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2.11 Villalkozd kételes allandé helyszini képvisel8je altal biztositani az dsszes sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a beruhdzés kivitelezése folyaman. Az ilyen meghatalmazott
képviseldnek a Vallalkoz6 nevében a Mérndk utasitdsait is el kell fogadnia.

2.12 A munkateriilet 6rzését Vallalkozénak megfeleld jogositvanyokkal rendelkezé sajat
munkavallaloival vagy erre kiilon szerz6dott szakcéggel kell biztositani. Vallalkozd a
Megrendelére vagy harmadik személyre ezen kotelezettség nem szerzddésszeri
teljesitésébdl haramlé valamennyi kérért felels.

2.13 A Villalkozo koételes minden, a végrehajtis sordn szilkségessé valé ideiglenes vagy
végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni
azzal, hogy a haszndlatbevételi eljards lefolytatisa Megrendeld feladata és
kotelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel Gsszhangban értelmezett médon, A fenti
engedélyekkel illetéleg felmentésekkel kapcsolatos kéltségek a Véllalkozot terhelik.

2,14 Vallalkoz6é kételes a projektben résztvevé mas személyekkel és szervezetekkel
(kiildnosen projektmenedzsment, PR és Mémék és miiszaki ellenér) a beruhizisra
vonatkozd eléirdsokban, a jogszabalyokban és a vonatkoz6 palyazatban foglaltakkal
Osszhangban térténdé megvaldsitiasa érdekében egyiittmiikddni. Ennek korében a
Villalkozd egylittmiikodik a PR szervezettel tobbek kozott a projekt sordn felmeriilt
kotelezd tajékoztatasi feladatok végrehajtdsdban, beleértve a tajékoztaté tiblak PR
szervezet altal tortén6 kihelyelyezésben vald kzremiik6dést.

2.15 A Szerzbdéses Ar ellenében a Villalkozé valamennyi, a Szjt. altal védett miivel
kapcsolatos  vagyoni jogit atruhdzza a Megrendel6re, Megrendel6 az érintett
munkanem ellenértékének kifizetése hatalyaval a Vallalkozé éltal készitett, készittetett
tervek és dokumentumok vonatkozéisiban teljes korili, teriileti korlatozas nélkiili,
hatarozatlan idStartamra sz6l6, kizardlagos, harmadik személynek is atengedhetd
felhaszndldsi jogot szerez, amely kiterjed kiilonosen a tervek, dokumentumok
atdolgozasara, mddositisara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is. Villalkozd
mindazon dokumetntumokat, amelyek elkésztésére jelen szerz8dés alapjan koteles és
amelyet a Megrendel$ elektronikus formdjaban is kért, ekként is kételes &tadni,
amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus médszerrel késziiltek. A Vallalkozé
jelen szerz6dés alairdsaval az dltala elkészitett és atadott dokumentumok tekintetében
mindezeknek megfelelé felhaszndlasi jogot enged Megrendelének. A Megrendel$ az
elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasznélashoz sziikséges véltoztatasokat
végrehajtani. A megrendeld fenntartja azon jogat, hogy a szolgaltatott tervek
felhasznélasa soran felmeriilt, a felhasznaldshoz nem elengedhetetlen vagy
nyilvdnvaléan sziikséges véltoztatdsok elvégzésére is kiterjeden a terveket
atdolgozasra harmadik személynek atadja. A Véllalkozé kijelenti, hogy a jelen pont
szerinti miveknek kizér6lagos szerzdje, amely egyéni, eredeti jellegli, és a sajat szellemi
alkotdsa, vagy annak jelen Szerz0dés szerinti felhasznalasi jog staddsshoz valamennyi
Jogosultsdggal rendelkezik. A Villalkoz6 szavatol azért, hogy a miivon nem all fenn
harmadik személynek olyan kizérdlagos szerz6i vagyoni/felhasznaldsi joga, amely a
Megrendel6 jelen szerz6dés szerinti jogszerzését és felhaszndldsat korlatozna, vagy
akadalyozni. A jelen pontban meghatirozott kotelezettség teljesitésének, illetve
hozzéjarulas megadasénak ellenértékét a Szerzbdéses Ar teljes egészében magiban
foglalja.

2.16 Vallalkoz6 az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténd - elszallitdsara (elszllittatasara) kotelezett.
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2.17

2.18

Villalkozo koteles a Kivitelezés soran az el6rehaladdshoz szilkséges Hatdrozatokban,
Szakhat6sagi hozz4jarulasban, kikotésekben rogzitett egyeztetések elvégzésére
Megrendel6 bevonasaval. A hasznélatbavételi engedély benyijtasit megel6zden a
szilkséges nyilatkozatok, jegyz6konyvek, dokumentumok a Miiszaki 4tadds-atvétel
sordn rendelkezésre kell, hogy 4&lljanak, a hasznalatbevételi eljiras lefolytatasa
Megrendelé feladata és kotelezettsége. Villalkozé kételes a Hatérozatokban foglalt
kikotések tudomasulvételére, az abban foglalt munkik elvégzésére, a rendeltetésszerti
hasznalatra alkalmas allapotban t6rténé miiszaki dtadésra.

A Villalkozé koteles a sziikséges terveket elkésziteni és jovahagyatni, az engedélyeket
beszerezni, illetdleg az Atadott engedélyek modositasar6l, valamint hatalyuknak a
meghosszabbitdsardl intézkedni, és azokat a Megrendelé rendelkezésére bocsatani.
Mindezek alapjan a kivitelezés sordn biztositand6 tervez6i miivezetés is Vallalkoz6
felelGsségi korébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerz6déses Ar tartalmazza.

Nem kezdhetd el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérmdk éltal
jovahagyott vonatkoz6é Kiviteli tervek hidnydban. A Létesitmény kivitelezése
mindenkor a Mémdk 4ltal jovahagyott Kiviteli tervek alapjan kell, hogy torténjen. A
vonatkoz6 jogszabdlyok szerint teljes korlien elkészitett, komplett kiviteli terveket az
adott munkarész kivitelezését megel6z6 legaldbb 15 (tizendt) nappal be kell nyujtani a
Mémok részére jovahagyas céljab6l. Amennyiben a Villalkoz6 egy mér jovahagyott
kiviteli terv modositasat kivanja elvégezni, Ogy err8l kételes a Mémokot haladéktalanul
értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése elétt legalabb 15 (tizendt)
nappal Gjra be kell nyGjtania a Mémokhoz jovahagyas céljabol. Amennyiben a Mérndk
dontése alapjan tovéabbi tervek készitése valik szilkségessé a munkarész megvalositasa
céljabol, a Vallalkoz6 kételes a terveket haladéktalanul, de legkés6bb az ertesités
kézhezvételét6] szamitott 28 (huszonnyolc) napon beliil elkésziteni és a Mérnok részere
jovahagyas céljdbol benyljtani. A Megrendel6i Kovetelmények meghatarozhatnak
egyéb mas Vallalkozoi dokumentumokat is, amelyeket be kell nytjtani feliillvizsgalatra
és/vagy jovahagyas céljadbol Mérndk részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is
alkalmazni kell a tervek benytijtaséra fentiekben meghatérozott hataridét.

Ha Villalkoz6 az indikativ tervtél eltérd megoldésra tett ajanlatot, akkor Véllalkozénak
a létesitmény egyes részei elhelyezésének tervét, a hulladékkezelést szolgald gépek,
berendezések paramétereit (az indikativ tervben szerepiGkével megegyezd
részletességgel) Megrendeld szdmdra tervbirdlatra be kell adni, miel6tt azt Mérmoékhoz
jévahagyasra benyujtja. Megrendelé 7 napon beliil értesiti Vallalkoz6t, hogy a
Villalkozé Dokumentumit elbiralta, azt megjegyzésekkel, vagy azok nélkiil elfogadta,
vagy hogy a dokumentumot mely indokok alapjén nem fogadta el. MegrendelS 4ltal
elfogadottnak kell tekinteni a Véllalkozé Dokumentumat a Létesitmény adott részének
tervezésével kapcsolatos Osszes Villalkoz6i Dokumentum tervbirdlati idSszakénak
hatérideje utén, kivéve, ha Megrendel$ mar el6zéleg masképp értesitette a Vallalkozot.

A szerz8dés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kérnyezetirdnyitdsi rendszer szerinti tandsitvany alkalmazasa vagy az Eurdpai
Uni6 mas tagillamabdl szarmazo a fentiekkel egyenértékli tanusitvany, illetve az
egyenértékit minBségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazésa. Felek
1ogzitik, hogy Villalkoz6 a szerz8déstkitést megelézGen bemutatta a targyi
tevékenységre vonatkoz6é fenti hatdlyos tanusitvanyét illetve az egyenértekii
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minOségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen feltételnek valé megfelelés
a szerzOdés teljesitése sordn folyamatos elvaris.

2.19 A Helyszinen kiviil fekvd, az ideiglenes munkdakra szolgalo teriileteket és a kozlekedés
elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett teriiletek hasznélatarél a
Villalkozoknak kell a tulajdonosokkal, illetve kezeldkkel megéllapodniuk és viselniiik
az ezzel kapcsolatos valamennyi koltséget.

A Megrendelé az ¢épitési munkaterilletet a Megrendel6 Kovetelményeiben
meghatérozottak szerint adja 4t. A Megrendeld a szerz6dés hatdlyba 1épését kdvetd 15
napon belill a munkateriilet(ek)et az el6készité munkalatok (pl. geodéziai munkak,
l6szermentesités, esetleges geotechnikai feltdrasok, tervezési feladatok teljesitése)
elvégzésre alkalmas &llapotban rendelkezésre bocsatja. Felek ezen el6készitd
munkalatok elvégzéséhez szilkséges mértékili munkateriilet atadédsrél jegyz6konyvet
vesznek fel, amelyben Vallalkoz6 nyilatkozni kételes, hogy a munkateriilet az
eldkészitd munkalatok (igy kiilondsen geodéziai munkak, 16szermentesités, esetleges
geotechnikai feltdrdsok, tervezési feladatok teljesitése) teljesitéséhez sziikséges
mertékben rendelkezésére all, és ezen el6készitd feladatok teljesftését a munkateriilet
megfeleld modon biztositja, azt nem akadalyozza (el6készitési munkateriilet 4tadés).
Megrendeld az el6készitési munkateriilet 4taddson azon munkateriiletet adja 4t, amely a
Megrendelé birtokdban van vagy amelyre vonatkozéan a Megrendeld
tulajdonosi/kezel6i hozzajarulé nyilatkozattal a szerz6dés hatilyba 1épésekor
rendelkezik. Az eldzményi kizbeszerzési eljéras soran rendelkezésre bocsatott Miiszaki
Leirdas 3. és 5. Kotetek szerinti teriiletekre vonatkozd tovabbi tulajdonosi/kezel&i
hozzéjarulasok beszerzése Megrendel6 feladata, amelyek beszerzését kévetSen van
lehetdség a tovabbi munkateriilet Megrendel6 altali dtadasara. A tervezés soran annak
eredményeként — az el6zményi kbzbeszerzési eljards soran rendelkezésre bocsatott
Miiszaki Leirés 3. és 5. Kotetek tartalmat6l eltér6 teriiletekre vonatkozodan - sziikségessé
valé tovabbi tulajdonosi/kezelsi hozzéjarulasok beszerzése Villalkozd feladata,
amelyek beszerzését kdvetSen van lehetSség a tovabbi munkateriilet Megrendeld altali
atadasara. Ekként is a terilletszerzési eljarissal (killondsen kisajatitassal) vagy
szolgalom bejegyzéssel érintett teriiletek esetében a munkateriiletet a Megrendeld azt
kévetben adja 4t, miutdn a teriiletszerzési eljéras lefolytattdk, vagy a szolgalmat
bejegyezték és a munkateriilet a Megrendel6 birtokaba keriilt.

A teljes munkateriiletet az Egészségvédelmi és munkabiztonsagi terv és a Kiviteli tervek
Mémdk éltali, vagy amennyiben annak Hat6sdg altali jovahagyésa sziikséges, ugy az
illetékes Hatdésag 4ltali jogerSs jovahagyasat kovet6 legkésébb 15 napon beliil
Megrendel6 Villalkozé részére 4atadja. Véllalkozdé nyilatkozni kételes, hogy a
munkateriilet a kivitelezési munkélatok teljesitéséhez sziikséges mértékben
rendelkezésére all, és ezen kivitelezési feladatok teljesitését a munkateriilet megfelelé
modon biztositja, azt nem akadélyozza (kivitelezési munkateriilet atadés).

220 A Villalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.2. pontban foglalt
dokumentumok tartalmazzdk. Béarmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkoz6
kotelezettsége, megfeleld tervezési jogosultsiggal rendelkezd tervezének kell
elkészitenie.

A Villalkozd kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kdvetelményeinek, és
lehetéséget adjon a kibocsaté hatésadgoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatara.
Vallalkozonak ahhoz is hozza kell jarulnia, hogy a hatésigok a teszteken és az
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221

222

2.23

2.24

ellen6rzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Véllalkoz6t a Szerz8désben vallalt
barmilyen felel6sség alol.

A Megrendeld 4ltal a szerzédés megk6téséig a Vallalkozo rendelkezésére bocsajtott
engedélyeken til sziikséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz sziikséges
tervezési, egyeztetési munkdak elvégzése, amely a Véllalkozé feladata. Ez alol kivételt
képeznek a hasznalatbavételi eljards soran kiadott szakhatésagi jovahagyasok, a 2.17
pontban foglaltakkal is 6sszhangban. A Viallalkozé sajét koltségén koteles az altala
elkészitett tervek engedélyezésér6l gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek
beszerzése sziikséges.

Ha a Megrendeléi Kovetelményekben masképp nem  szerepel, egy
feliilvizsgalati/j6vahagydsi id6szak sem tarthat tovdbb 15 napndl, attél a naptél
szamitva, amikor a Mémok megkapja a Véllalkozé dokumentumaét, és értesitéset arra
vonatkoz6an, hogy a dokumentum késznek tekinthet§ feliilvizsgdlatra és/vagy
jovahagyésra. Az értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a Véllalkozé dokumentuma
eleget tesz a Szerz6désnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attél (FIDIC
Sarga Kényv 5.2. pont).

A Mémék értesiti a Vallalkozét arrél, hogy a Villalkozé dokumentumat elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nélkiil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leirt
mértékben) a Szerz6désnek.

A Villalkozé kételes az atvett munkateriileten az éltalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tlizrendészeti szabdlyokat és el6irasokat folyamatosan betartani és
betartatni, kiilénds tekintettel arra, amikor a munkak egy részét lizemeld létesitményben
kell elvégeznie. Az épités ideje alatt a vagyonvédelmi elSirasok betartasa €s betartatisa
Villalkoz6 feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelel6 teljesitésébil eredé valamennyi
héranyos kovetkezményért a Vallalkozé felel.

A Villalkozoé kételes a kivitelezési munkateriilet dtadds — atvételt6l a miiszaki dtadés —
atvételig a jogszabalyi elGirasoknak megfeleld épitési naplot vezetni az épitSipari
kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

A Viéllalkoz6 a kivitelezés sordn kételes a Megrendeld kévetelményeinek megfeleld
képesitéssel és gyakorlattal rendelkezd felel6s miiszaki vezetSt a helyszinen tartani, aki
feladatat az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szélé 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben elbirtak szerint latja el és gondoskodik arrél, hogy ezen rendelet
eldirasainak megfelelden a létesitmény egészére, vagy azok egyes miitargyaira kiilon-
kiilén a Mémoék utasitdsai szerint torténjék az €pitési naplo vezetése.

Villalkozé adatszolgaltatdssal, vagy a Megrendel§ altal megkdvetelt mis moédon
kételes kozremiikddni a Megrendel6 Kbt. szerinti kotelezettségének teljesitésében,
beleértve a Szerzddés keretében megvaldsuld Létesitmények aktivélasdhoz sziikséges
adatok szolgaltatisat.

Ha a Villalkozé Képviselbje, vagy barmely ilyen személy, vagy barmely a teljesitésbe
bevonni kivant szakember nem rendelkezik tirgyaldsi szintli magyar szakmai
nyelvtudassal, akkor a Vallalkozé kételes intézkedni szaktolmics rendelkezésre
allasarol a teljes munkaidében a szerzédés teljesitésének idotartama alatt, tovabba
koteles a szakforditasrol gondoskodni, melynek koltségét a Szerzédéses Ar tartalmazza.
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A Villalkoz6 kdoteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a
Szerzédés mértékadd nyelvén rendelkezésre 4116 dokumentumok értelmezésében
maradéktalanul kozremiikdni képes.

225 A mas vallalkozé munkéijaval torténé maradéktalan Osszehangolas érdekében

Vallalkoz6 koteles:

a) minden olyan munkélatr6l, amely més villalkozé munkajat befolydsolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja, értesitést kiildeni a Mémndknek, legkéstbb az ilyen
munkdlatok megkezdését megel§z6 3. napig és

b) haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha a Szerz6dés szerinti munkavégzést mas
vallalkozé barmilyen formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza és

¢) résztvenni minden olyan, irdnyitdi értekezleten, amely a sajat munkdjara kihatéssal
lehet, illetve, amelyet a Helyszinen elvégzendé munkak mas vallalkozokkal tértén6
Osszehangolasa targyaban hivnak Gssze.

2.26 A Mémoknek nytjtandé szolgaltatasok keretében a kivitelezének legkés6bb kivitelezési
munkatertilet dtadés — atvételt] szamitott 15 napon beliili id6ponttdl a miiszaki atadés-
atvételi eljaras lezdrasat kovetd 30. napig biztositania kell az épitési helyszine(ke)n
a) 1 db légkondicionalt irodahelyiséget, (legaldbb 4 6 részére Gsszesen minimum 14
m2 hasznos teriilettel, természetes és mennyezeti megvilagitassal, minimum egy
szabadba nyilé ablakkal, munkavégzésére alkalmas allapotban berendezve (4 db
irGasztallal, 4 db iréasztal lampéval, 4 db székkel, 4 db iratszekrénnyel, 2 db
ruhafogassa kalaptartéval, 1db falitdbldval, 1 telefon févonallal mely alkalmas
Internet és E-mail szolgéltatasra, 1 1ézernyomtatéval

b) koopericiok megtartasahoz szilkséges légkondicionalt targyaldhelyiséget, 1 db
lézernyomtatéval, 1 db projektorral, komplett infrastruktaraval elldtva

c) szocialis helyiséget

2.27 A Viéllalkozé a Szerz6dés hatalyba lépését kovet§ 15 napon belill kételes részletes,
létesitményenkénti tervezési itemtervet késziteni és azt a Mérnbknek jovahagyasra
atadni. A Viéllalkoz6 a Szerz6dés hatilyba 1épését kovet6 15 napon beliil kételes az
ajanlatban benytjtott indikativ megval6sitési litemtervet — beleértve a probaiizemeltetés,
illetve a komplex kiprobalds végrehajtisat egyebekben is aktualizdlni, és azt a
Mémdknek jovihagyésra atadni. A Villalkozd kételes tovabba a szakmai ajanlata
részeként benyljtott indikativ organizaciét a Mémok altal elfogadott kiviteli tervek
rendelkezésre 4llasat kovetd 15 napon beliil aktualizalni. Az iitemtervet, organizaciot
Villalkozd egyebekben is sziikség szerint aktualizalni kételes, mely 6nmagéban nem
mindsiil szerz6désmodositasnak, amennyiben a véghatarid6t nem modositja.

228 A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a kivitelezést egy iizemelé rendszerben kell
vegezni. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezési terveket €s az egyes
létesitmények kivitelezésének id6pontjat és idGtartamat az iizemeltet6vel egyezteti és
azt kovetben nytjtja be a Mérnoknek jévahagyasra, a fenti 2.27. pont rendelkezéseinek
is a szem eldtt tartdsdval.

2.29 Villalkozd kételezi magat, hogy a teljesités, munkavégzés sordn sajat tevékenységi
korében gondoskodik a rd vonatkozd érvényes munkavédelmi, kormyezetvédelmi,
balesetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi, tlizvédelmi, érintésvédelmi,
kozegészségligyi el6irasok betartdsardl, betartatasardl. E kotelezettség elmulasztiasabal
eredd karokért Vallalkozo kartéritési feleldsséggel tartozik.
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2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

3.1

3.2

33

331

A Viéllalkoz6 teljes korli betekintést enged a mindségiigyi folyamatok ellenbrzésébe a
Megrendel és a Mémék szaméra. A Vallalkozé véllalja és tudomdsul veszi, hogy a
vonatkozd szabvanyok alapjin a Megrendelé és a Mémdk kozosen ellenbrzi a
Villalkozot.

A Villalkoz6 koteles biztositani a kozlekedés folyamatos 4ramlasat és biztonsagat a
nyilvanos kozlekedési palydkon, melyeket haszndl (kozutak, gyalogjirdék) és
amelyeket az épitési munkdk soran kereszteznek.

A Villalkozénak a kémyezet védelmét, megdvasat szolgals intézkedések, lizemeltetési
és adminisztriciés feladatok végzése sordn valamennyi hatalyos, a kérnyezet védelmét
szolgal6 jogszabalyt, el6irast illetve vonatkozé kovetelményt be kell tartania.

A Villalkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és éru eleget tesz a
vonatkoz6 szerz6déses és egyéb elbirisoknak. A Vallalkozot utasithatjik részletesebb
informéacié biztositasara.

Villalkozd kételes a szerzédés targyat képezd beruhizast az ajanlatéhoz csatolt szakmai
ajanlatiban vallaltaknak megfelelen megvaldsitani és a teljesitésbe bevonni az
alkalmassdgi minimumkévetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési
szempont sordn megajanlott szakembert/szakembereket.

A viallalkozéi dij (szerzddéses ar, szerz6dés ellenértéke, ellenszolgiltatis dsszege)

és fizetési feltételek

A Szerz6dés egydsszegii (dtalanydras) tipusi. A Szerzédéses Ar 9970 066 032 Ft,
azaz kilencmillidrd-kilencszdzhetvenmilli6-hatvanhatezer-harmincketté  forint +
4ltalanos forgalmi ad6, amelynek alapja az Egydsszegli Ajanlati Ar (nett6 9 970 066
032,- Ft), és amely a Szerz8dés Elfogadott Végosszegének tartalékkeret nélkiili része.
A Szerzddés Elfogadott Végosszege: 9 970 066 032 Ft + AFA, Felek rogzitik, hogy a
szerz6désben meghatérozott tevékenység az altalanos forgalmi adé6ré6l sz6l6 2007. évi
CXXVIL. térvény 142. §-anak megfelelGen forditott AFA hatélya al esik. Amennyiben
a szerz8dés megkdtésekor hatilyos AFA szabdlyozas a szerz6dés hatélya alatt valtozik,
a hatalyos szabélyozés a szerzddés AFA-ra vonatkozé rendelkezéseit a Felek minden
kiilon nyilatkozata, illetSleg szerz6désmodositas nélkiil modositja (szerz6désmodosulas
a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapjan).

Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerzédés hatdlyba lépésekor a szerzédésben
meghatirozott épitSipari tevékenység ellenértékének (a Szerz6dés Elfogadott
Végosszege) pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A Villalkozé a Szerz6déses Ar fejében teljes korlien véllalkozik a Létesitmény
megtervezésére és annak rendeltetésszerli megvalGsitisara, valamint az egyéb
szerzbdéses kotelezettségek teljesitésére. A Villalkozd tudomasul veszi, hogy a
Szerzédéses Ar a Villalkozé szerz6déses kotelezettségeihez tartozd Gsszes koltséget
tartalmazza, fliggetleniil azok jellegét6l (atalanydij).

A Szerzddés Elfogadott Végdsszegére és a Szerzbdéses Arra (melyek értelemszertien
netté 4rként értelmezendBek) esé mindenkori AFA a hatdlyos jogi szabalyoknak
megfelelden fizetendd. A timogatds szempontjabol elszdmolhaté kdltség mértekéig
Megrendeld a Szerzédés Elfogadott Végosszegének ¢€s a SzerzGdéses Amak a
mindenkor hatilyos tdmogatisi szerzédésben meghatirozott tdmogatasi intenzitas
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34

35

szerinti mértékét (%-at) a ,,Kézép-Duna Vidéke Hulladékgazdalkodasi Rendszer”
elnevezésii KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosit6szdamti projekt keretében az
Europai Unio altal biztositott tAmogatasbol finanszirozza.

A szamlat és a teljesitésigazoladst a Vallalkozd tolti ki, és a Mérndk jovahagyasat
kovetden a Megrendel§ igazolja le. A teljesités igazolds aldirdsdra a Megrendeld
részér6l dr. Bittmann Lilla, vagy az altala meghatalmazott személy jogosult.
Valamennyi szamlan fel kell tiintetni a projekt azonositészamaét, tovabba azt, hogy ,,az
AFA megfizetésére a Vevd kotelezett”. Felek rogzitik, hogy fizetési kotelezettséget csak
a jelen szerz6désnek, a tamogatisi szerzGdésnek, a hatdlyos jogszabélyoknak
mindenben megfelelé szamla és mellékleteinek a kifizetésre kotelezett szervezet altali
kézhezvétele keletkeztet

A szimla mellékletei:

- mérndk/ miiszaki ellendr és a Megrendel6 altal alairt teljesités igazolas és
mellékletei;
kifizetés id6pontjdban érvényes egyiittes addigazolds, vagy a vallalkozénak
biztositania sziikséges, hogy szerepeljen a NAV koztartozdsmentes adézdk
adatbazisaban;

- Villalkozéi nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Korményrendelet 32/A. § (1)
bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Véllalkozé a teljesitéshez alvallalkozot
vesz igénybe);
aktualizalt pénziigyi litemterv és aktualizalt megvalodsitasi litemterv,
az ¢épitési/bontasi munkalatok megkezdését kdovetben elsdként benyujtott
résszamldhoz az épitési naplé megnyitott stituszat tantiisité nyomtatott épitési
naplé;

- végszamldhoz az épitési naplé teljes lezart tartalmdaval,

- végszamlihoz — amennyiben az iranyado - a jelen Szerzédéses Megéllapodés
3.14. pontja szerinti nyilatkozat;

- tovabba minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatalyos 272/2014.
(X1.5) Korm. rendelet kételezd mellékletként elirasra keriil.

Villalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel§ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Villalkozo adokoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

A szamla elkészitésére a magyar jogszabdlyok, kiilonbsen a jelen megéallapodas jelen
pontjaban felsorolt jogszabalyok az irAnyad6ak.

A Villalkozé szamlit részletes szamitisokkal aldtdmasztottan, az elGrehaladas
mértékével ardnyosan (a Véllalkozd 4ltal kotelezden benyiijtandd havi elSrehaladasi
jelentésekben meghatarozott fizikai el6rehaladés szazalékénak megfeleld mértékben), a
Mémok/miiszaki ellendr altal ellendrzott, valamint a Megrendel$ alairasaval elfogadott
teljesités igazolds alapjan jogosult benyijtani, azzal, hogy a szamla utéfinanszirozas
keretében keriil kifizetésre.

Az alvéllalkozék kifizetésére vonatkozdan a 272/2014. (X1.5.) Korményrendelet 1. sz.

mellékletében (Egységes Miikodési Kézikonyv) foglalt részletszabélyok és a 322/2015.
(X.30.) Kormdnyrendelet 32/A. § szerint kell eljarni. A Viilalkozé tudomasul veszi,
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hogy a jogszabalyban rogzitett barmely dokumentum hianya vagy az eljarasrend
megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasitisit eredményezheti.

Ko6zds ajanlattevik esetén az ajanlatevék kilon-kiilén nyujtjdk be szamlaikat,
megbontva benniik az 4ltaluk igénybe vett alvéallalkozdi és a sajat teljesités értékét.

Vallalkozénak részszamla benyudjtisara van lehetdsége. Az el6leg és részszdmlak
dsszértéke minimum a SzerzG8déses ar 70%-a. Részszamla 6sszegét a Megrendel altal
teljesitésigazoldsban elismert szerz8dés szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell
meghatérozni, a részszdmla szerinti nett6 ellenszolgéltatds a szerz6dés megvalosult
értékét nem haladhatja meg.

A szerz8désszerii és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és mellékletei a kifizetésre
kotelezett szervezet altali kézhezvételét kvetben 4tutaldssal keriilnek kiegyenlitésre
Véllalkoz6 4ltal a szerz8désben megjeldlt szamlaszdmra, utéfinanszirozés keretében,
figyelemmel a vonatkozé jogszabalyi rendelkezésekre:

- 2007. évi CXXVIL dltaldnos forgalmi adorol szolo torvény;

- 2011, CXCV. torvény az dllamhdztartdsrol;

- 1997. évi LXXVIII, térvény az épitett kbrnyezet alakitdsdrol és védelmérdl;

- 2015. évi CXLIIL tirvény a kizbeszerzésekrol (Kbt.)

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozdsi idészakban az
egyes eurdpai unios alapokbdl szdrmazo témogatdsok felhasznaldsanak
rendjérol;

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrol.

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhdzdsokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgadltatisok kizbeszerzésének
részletes szabalyairol;

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az dllamhdztartdsrol szolo térvény
végrehajtdsarol;

Melynek kérében Megrendel§ kiilondsen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6)
bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-
32/A-B.§-ait, a 2007, évi CXXVIL. éltalanos forgalmi adérdl sz616 térvény 142. § (1)
bekezdés b) pontjat.

Villalkoz6 pénziigyi litemtervének megfelelden kezdeményezhet szdmla benyuijtist az
ASZF 1.1.4.12 [, Kimutatds”] szerinti dokumentumban bemutatottak szerint. Az
indikativ pénziigyi iitemtervet Vallalkozé Mérndkkel/miiszaki ellendrrel kdzbsen
aktualiz4lja minden Kimutatas benyujtasa eltt (az egyes részszamlak benyijtisaval a
Vallalkozé kotes feliilvizsgilni és sziikség szerint a benyvjtasra keriilé részszdmlaval
aktualizalt pénziigyi ttemtervet benyujtani), mely nem eredményezi a szerzédeés
modositasat. A ,Kimutatasban” szerepld fizikai el6rehaladds %-at a Megrendeld
nevében eljaré Mérndk/miiszaki ellendr ellendrzi, kizarolag a jovahagyott teljesitésnek
megfeleléen Kozbensd Fizetési Igazolas [ASZ 1.1.4.7] kibocsatésara keriilhet sor.

A Villalkozoé altal végzett szolgaltatds nem oszthat6.

Béarmely (rész)szémla igazoldsa, befogadasa illetve kifizetése nem jelenti a
(rész)szamla tartalménak egyidejii miliszaki atadas-atvételét, tovabba nem jelenti a
targyi munkakkal Ssszefiiggésben felmeriild hibés teljesitési, jotallasi, szavatossagi
igényekrsl és egyéb kifogasokkal Osszefliggésben felmeriilé igényekrdl vald
joglemondast, illetve ezen hatirid6k megkezdését. A jelen bekezdésben foglaltak a
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miiszaki atadas-atvétel tekintetében kizarolag abban az esetben nem irdnyadodk, ha a
Megrendelé a Létesitmény valamely részét hasznélatba veszi, mely esetben a
Megrendeld altal hasznélatba vett részt atvett miiszakilag dtadott résznek kell tekinteni.

3.6  Vaillalkozo legfeljebb a szerzddés tartalékkeret nélkiili elszamolhaté 6sszege 50 %-anak
megfeleld mértékii elSleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Korményrendelet
alapjan, annak 1. sz. melléklet 134/A.1. pontjanak rendelkezéseire is figyelemmel.

Megrendelé az elbleg fizetését a szerz6dés tartalékkeret nélkiili elszdmolhatd
Osszegének 10 %-a és a folyositott elbleg kiilonbdzetére jutd tdmogatis Osszege
vonatkozasdban el6leg-visszafizetési biztositék adashoz kéti, a Kbt. 135, §
rendelkezéseinek is az egyidejli figyelembe vétele mellett. Az elblegre és az elbleg
visszafizetésére, valamint az elGleg-visszafizetési biztositék nytjtdsdra a Kbt., a
272/2014 (XL.5.) Korm. rendelet elbirdsai az irdnyadok, valamint Megrendeld felhivja
a figyelmet a FIDIC Sarga Konyv 14.2. pontja rendelkezéseire.

Az eléleg kifizetését kovetben a hatdlyos jogszabalyoknak megfelelGen el6legszamlat
kell kibocsétania.

3.7 Az ajanlattétel, a szerz6dés €s a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A
véllalkozési dij kifizetése utdlag torténik.

3.8 Az unidés elszamolasok eljaris rendjébol adodoé vagy a kifizetésben kozremiikods
szervezeteknek felréhaté fizetési késedelemért Megrendeld nem felelGs.

3.9  Villalkozé koteles elvégezni a véllalkozasi szerz6dés tartalmat képez6, de a vallalkozoi
dij meghatarozasinal figyelembe nem vett munkat (a szerz6déskotés alapjat képezd
dokumentaciéban - kdzbeszerzési dokumentumokban - kimutathatéan szerepl6, de a
szerz6déses arban - villalkozd6i dijban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkét
is, amely nélkiil a mii rendeltetésszerli hasznilatra alkalmas megvaldsitisa nem
térténhet meg (tobbletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Ataldnydijas szerzddéses
jellegre tekintettel a tobbletmunka koltsége jelen szerz6dés keretében nem szdmolhatd
el, annak elvégzése a Villalkozé6 kotelezettsége a Szerzédéses Ar keretén beliil.

3.10 A Szerzddéses Aron feliil tobbletmunka nem, de a pétmunka ellenértéke elszamolhatd,
amely tekintetében pdétmunka a szerzédés alapjit képezé dokumentacioban nem
szereplé kiillon megrendelt munkatétel (munkatdbblet) (191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § f) pont). Pétmunka kizarélag a Megrendel6 kifejezett irdsbeli
hozzéjarulasat kovetfen a Mémdk utasitisa alapjan kezdhetdé meg. A pétmunka
elszamolaséra, kifizetésére kizardlag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben azt a
Megrendel6 irasban jovahagyta, és a Mérnok utasitasa alapjan a Vallalkoz6 a munkat
elvégezte. A potmunka elszdmoldsara olyan kiilén dijazas keretében keriilhet sor, ahol
a kiilén dijazas a Kbt. elGirasainak megfelel6 szerz6désmodositdssal, vagy Uj
kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval keriil rogzitésre.

3.11. A pbétmunkit Véllalkozé csak a Kbt. elSirasai szerint a Felek 4ltal alairt
szerz6désmodositasban foglaltaknak megfeleléen vagy pedig 0j kdzbeszerzesi eljaras
eredményeként megkéStésre keriil szerz6dés feltételeinek megfeleléen jogosult
elszémolni. A szerz6désmodositisra a jelen szerz8dés feltételei szerinti Valtoztatasi
utasitas (FIDIC 13.1), Véltoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Villalkozoi kbvetelés
(FIDIC 20.1) alapjin keriilhet sor a jelen Szerz6dés részét képezd a Szerzddéses
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3.12.

3.13.

Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéban szerepld feltételeknek megfeleld
Mérnoki jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatdrozat vagy megallapodas) kdvetSen.

Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjdban foglaltak alapjan rogzitik, hogy abban az
esetben, ha a szerz6dés finanszirozdsinak formdja (utéfinanszirozas) a Tamogatési
Szerz6dés modositasa kivetkeztében megvaltozik (szallitdi finanszirozasra), ugy a jelen
szerz6dés szerinti finanszirozdsi méd automatikusan, minden tovabbi sziikséges
nyilatkozat, kiilon szerzé6désmaédositas nélkiil a médosult Tamogatasi Szerz8désben
foglaltak szerinti finanszirozasi médra véltozik (szerzédésmodosulds) a fentieket
tartalmazé Tdmogatési szerzo6dés médositisanak (médosuldsénak) hatdlyba 1épésének
napjaval. Ennek kérében igy amennyiben az utéfinanszirozis alapjén a Vallalkozé
eléleget igényelt, az igényelt elSleg a még benyjtasra keriild szdmldkban a szallitdi
finanszirozas szabalyai szerint keriil elszamolasra.

A végszamla befogadasat kévetden a Megrendel$ — a végszamldban rogzitettet fizetési
igényen kiviil - a Villalkozoval szemben kifizetési kotelezettséggel nem tartozik. A
végszdmla benyljtasival egyiitt Vallalkozé koteles kifejezett jogfenntarté
nyilatkozatban Megrendeld részére tételesen és egyértelmiien beazonosithaté moédon
megjeldlni, hogy milyen jogcimen és pontosan milyen Gsszegl dijat tart jogosnak,
amelyet a benyujtott végszamlan feliil a MegrendelGvel szemben érvényesiteni kivan.
Ilyen jogfenntarté nyilatkozat csatoldsa esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel
kapcsolatban megkisérlik a békés uton t6rténd rendezést, és a vitatott igények kdrében
a jogszabalyoknak megfelel6 megallapodas kialakitasat.

Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy
A fentiek szerinti jogfenntarté nyilatkozatdban koteles tételesen a fentiek szerint az
egyértelmiien beazonosithatéan és kétséget kizaré médon megjeldlni minden olyan
a teljesitésével Osszefliggésben 4llaspontja szerint Véllalkozét megilletd igényt,
amelyre vonatkozoan jogfenntartissal kivan €lni. Tudomaésul veszi, hogy altalanos
nyilatkozata a jelen szerz8dés értelmében jogfenntartist nem alapoz meg. Altalanos
jogfenntarté nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vallalkoz6 nem jel6li meg
legaldbb jogcim, dsszeg és a jogcimet megalapozd egyérielmiien beazonosithatd
esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennck nem felel meg gy
kezelend6, hogy arra vonatkozban Vallalkoz6 jogfenntarté nyilatkozatot nem tett.

- Vallalkozoé tudomésul veszi, hogy abban az esetben, ha a végszdmla benytjtasdval
egyiitt jogfenntartd nyilatkozatot nem tesz, akkor a teljesitésbsl eredGen a
Megrendelével szemben semmilyen tovibbi megtéritési igénnyel nem élhet, mely
természetszerlleg is 6sszhangban 411 a szerz6dés 4talédnydijas jellegével. Mindezek
tudomasulvételével Vallalkozé kifejezetten véllalja, hogy jogfenntart6
nyilatkozat4dnak hi4nya egyben a teljesitésbél ered6 mindenfajta igényérdl —ide nem
értve értelemszertien a benyujtott végszamla kifizetésére vonatkozd igényt - térténd
lemondasnak, joglemondd nyilatkozatanak minésiil.

- Villalkozé tudomésul veszi tovabb4, hogy abban az esetben, ha a jelen pontnak
megfelelé jogfenntarté nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartisa csak azokra az
igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelden
megjelsl. Ezt meghaladéan pedig a teljesitésbdl eredGen a Megrendel6vel szemben
semmilyen tovabbi megtéritési igénnyel nem élhet. Mindezek tudomdsulvételével
Véllalkoz6 kifejezetten villalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntarto
nyilatkozatinak hidnya egyben a teljesitésb6l ered$ mindenfajta igényérdl —ide nem
értve értelemszerlien a benyujtott végszamla kifizetésére vonatkozé igényt - térténd
lemondasnak, joglemondd nyilatkozatnak mindsil.

- Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy barmely olyan a teljesités sorén tett jogfenntarto
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nyilatkozata, amelyet a végszamla benyijtasival egylitt a jelen pontban foglaltaknak
megfeleléen nem nydjt be Megrendel$ részére visszavontnak mindsiil és ugy
kezelendd, hogy arrdl vallalkozé lemondott.

3.14. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk bérmely korben torténd
alkalmazasa esetén a 28 napos hataridét, amely ezen cikkben kifejezetten rdgzitésre
keriilt jogveszt6 hatiridének mindsitik, mely alatt felek a jelen szerz6dés alapjén azt
értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazisa korében érvényesiteni szandékozott
igényekr6l amelyeket a tudomasszerzést kovetd 28 napon, vagy azon id6pontot kivetd
28 napon tul terjeszt eld Vallalkozd, hogy arrél tudomast kellett volna szereznie,
Villalkozé kifejezetten lemondott és tudomasul veszi, hogy azok tekintetében
semmilyen megtéritési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendel$ felé. Vallalkozd
kifejezetten tudomasul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondas nem jelenti
semmilyen a szerzfdésben véllalt kételezettsége teljesitése aldli mentesiilést, vagy a
nem teljesitésb8] ereden vele szemben érvényesithetdé jogkovetkezmények aloli
mentesiilését.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely koérben torténd
alkalmazisa esetén a 42 napos hatarid6t, amely ezen cikkben kifejezetten rogzitésre
keriilt jogveszt6 hataridének mindsitik, mely alatt felek a jelen szerzddés alapjan azt
értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazasa korében érvényesiteni igényekr6l, amelyek
tekintetében Villalkozo ezen elGirt hatarid6t nem tartotta be, Vallalkoz6 kifejezetten
lemondott és tudomasul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtéritési igénnyel
nem jogosult fellépni Megrendel6 felé. Villalkozé kifejezetten tudomasul veszi emellett
azt is, hogy ezen joglemondds nem jelenti semmilyen a szerzédésben vallalt
kotelezettsége teljesitése al6li mentesiilést, vagy a nem teljesitésb6l eredden vele
szemben érvényesithetd jogkévetkezmények aléli mentesiilését.

Felek megéllapodnak tovabba és Vallalkozé tudomasul veszi, hogy barmely olyan
esetben, amikor a FIDIC 20.1 Alcikkely alkalmazasénak lehetdsége meriil fel és
elutasitisnak lehet helye, abban az esetben az elutasitidsra Mémdk a Megrendeld
jovahagyasa mellett jogosult.

Véllalkoz6 kifejezetten tudomdsul veszi és vallalja, hogy a FIDIC 20.1. cikk
alkalmazdsi korében hatirid6ben benyujtott minden olyan kovetelése, amelyet a
részletes kovetelés benyijtasat kovetben MegrendelS a Véllalkozo éltal elSterjesztett
Osszegben jovahagy, akként mindsiil, hogy az Véllalkozé minden azzal kapcsolatos
kifizetési igényét tartalmazta és a Megrendel6i elfogadast kovetben az abban megjelolt
ellentételezésen tal Véllalkozd semmilyen tovabbi igényt nem tdmaszthat az adott
kovetelésbdl eredben.

4. A megval6sitis idétartama, teljesités hatarideje

41 A Villalkozé a Létesitmény szerzodésszerli megtervezését és megvalOsitasat az
Altalénos és Kiilonds Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megéllapitott Kezdési Id6ponttol
legkésébb 30 honapon beliil koteles teljesiteni. HataridGben teljesit a Vallalkozo, ha a
milszaki 4tadas-atvételi eljards a szerz8désben elGirt idGtartamon belill, illetSleg
hatérnapon befejez8dott, kivéve, ha a Megrendeld a 1étesitményt nem vette at.

4.2  Jelen Szerz6dés alairasaval Vallalkozé eredményfelelésséget vallal a beruhazis
hatérid6re torténd teljes korli megvalositasara.
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43

5.1

5.2

5.3

6.1.

6.2.

A Vallalkozo jogosult az eldteljesitésre.

. A villalkozé dltal nyijtott j6tallas

Villalkoz6 a vonatkoz6 jogszabalyi el6irasoknak megfelel6en a miiszaki dtadas-atvételi
eljards lezdrasatdl szamitott 24 hénapon keresztiil jotall (jotallasi iddszak) a
Szerz8désben foglalt kotelezettségeinek szerzOdésszerli teljesitéséért, tovdbbd az
alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassigaért, é&s mindségéért fiiggetlentil attdl,
hogy azokat sajit maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb bevont harmadik személy
alkalmazza.

Esetleges javitis vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre
vonatkozdan uUjrakezd6dik. Amennyiben valamely jogszabily magasabb kotelezd
jotéllasi id8tartamot hatiroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1,
pontban megjelélt 24 hémapos j6talldsi idétartam, Ugy az adott termékre vagy
szerkezetre vonatkozéan a jogszabdly altal kotelezGen elSirt jotllasi id6tartam az
alkalmazandé.

A jelen szerz6désben foglalt jotilldss nem érinti a Megrendelst megilleté
kellékszavatossagot.

. Szerziédést biztosité mellékkitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a Villalkozd kételes a jelen szerzédés hatalyba 1épését kveto 5
munkanapon beliil szerzédést biztosité mellékkdtelezettségként teljesitési biztositékot
nyfjtani Megrendeld részére, amelynek mértéke a tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott
ellenszolgaltatés (netté Egydsszegli Ajanlati Ar) 5%-a. Ennek elmulasztésa sulyos
szerz6désszegésnek mindsiil. A biztositék szolgaltatdsanak kotelezettségét a Kbt. 134.
§ (6) bekezdés a) pontjdban meghatarozottak szerint lehet teljesiteni. A Szerzédés 3.1.
pontja szerinti ellenérték valtozasa a szerzddés teljesitése sordn a teljesitési biztositék
Osszegét nem érinti.

A teljesitési biztositék arra az esetre sz6l, ha a Véllalkoz6 nem szerz8désszeriien teljesit,
illetve a szerzédés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi,
vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendel6 jogosult a biztositék
teljes Gsszegét lehivni.

Villalkozé kételezettséget vallal, hogy a miiszaki 4tadas-atvételi eljards lezarasakor
(Kiilénds Feltételek 10.1. Alcikkely) szerz8dést biztosité mellékkdtelezettségként a
hibas teljesités okan felmeriilt megrendel6i igények biztositékaként a jotallasi idészak
végéig hatélyban 1évé (lehivhatd) jétallasi biztositékot nyijt Megrendeld részére. A
biztositék megfelelé forméaban térténd nyhjtasa a végszamla benydjtisinak a feltétele.
A biztositék form4jara a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az iranyado.

A jotallasi biztositék mértéke a jotallasi id6szakra (24 honap) a tartalékkeret és AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas (netté Szerz8déses Ar) 5%-a.

A jétallasi biztositékbol Megrendeld akkor jogosult lehivni, ha a Vallalkozd a jotallasi
kotelezettségeit a felhivés ellenére nem, vagy nem megfelelden, illetve nem hatéridére
teljesiti. A lehivas lehet részleges vagy a teljes értékre terjed6. Tobb lehivas is
lehetséges.

18

N



6.3.

6.4.

6.4

6.5

A fenti 6.1 illetve 6.2 pontban nevezett teljesitési biztositéknak garancia biztositasaval
vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallaldst tartalmazo -
kételezvénnyel torténd nyfjtasa esetén egyértelmiien és kételezd jelleggel tartalmaznia
kell legalabb az alabbi elemeket:
. kotelezett megnevezése,
azon személyt, aki felé ezt kibocsatjak (Megrendeld),
a Villalkoz6 azonositasra alkalmas adatait,
a szerzGdes targyat,
azon tényt, hogy a kotelezett mely id6ponttél és milyen mértékii kotelezettséget
vallal, a bankgarancia/kotelezvény lejaratéat €s lehivhatosagat
- a sikeres miiszaki Atadas-dtvételig (teljesitési)

a miiszaki 4tad4s-atvételtdl szamitottan a jotallasi idoszak végéig kell, hogy

hatélyban maradjon (jétallasi)
o azon nyilatkozatot, hogy ezen 6sszegb6l a Megrendel6 lehivhat, amennyiben a
Megrendel6 nyilatkozata szerint az Vallalkozé nem teljesiti teljesitési/j6téllasi
kotelezettségeit,
0 egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kdtelezvény a lejarataig
visszavonhatatlan.

Az érvényesiteni kivant lehivis mértéke a Megrendeld kizar6lagos mérlegelési jogkore.
A Megrendeld a biztositékon tili igazolt kdranak megtéritését is kovetelheti.

Amennyiben &tutaldssal kivan Villalkozé béarmely 6.1 illetve 6.2. pont szerinti
biztositékot rendelkezésre bocsatani, ugy Megrendelé OTP Nyrt-nél vezetett 11736099-
15592475 szamn szamlajara utalja a biztositék Osszegét.

A Szerz6dés szerinti feladatok - olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelds - késedelmes
teljesitése esetén a Véllalkozé minden késedelmes nap utén a tartalékkeret és AFA
nélkiil szdmitott ellenszolgiltatis (netté Szerz6déses Ar) 1%-énak, de legfeljebb
sszesen a tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott ellenszolgéltatis (netté SzerzGdéses
Ar) 25%-énak megfelels Gsszegli késedelmi kotbér fizetésére koteles. A kotbér
maximalis mértékének elérését kdvetden Megrendeld jogosult a szerzGdést felmondani,
illetve amennyiben a teljesités nem kezd6dott meg, a szerz6déstdl elallni. Megrendeld
kotbér maximélis mértékének elérését koveten a teljesitési biztositék érvényesitésére
jogosult.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités
alol. A Villalkozo késedelmes teljesités esetén koteles a teljesitésre a Megrendelével
torténd egyeztetést kovetben pdthataridét vallalni.

Amennyiben a Villalkozdé a szerz6dés teljesitését megtagadnd, vagy a szerzodés
teljesitése olyan okbol, amelyért a Vallalkozd a Ptk. alapjan felel8s, meghitisulna, Ggy
a Villalkozé koteles meghisulisi kitbért fizetni Megrendel6 részére. Megrendel6
jogosult tovabba meghitsulasi kotbért érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a
jelen szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatdlyd felmondasa atjan szlinik meg.
Meghisulasnak mindsiil tovdbba, amennyiben a Vallalkoz6 hibéjibdl - az & feleldsségi
korében - magatartasbol, szerz6déses kitelezettségeinek nem teljesitésébdl eredben, a
Téamogatasi szerz6déstt] a Tamogato eldll, vagy azt felmondja.

A meghiusulasi kotbér alapja a tartalékkeret €s AFA nélkiil szémitott ellenszolgaltatas
(nett6 Szerzédéses Ar). A meghisulasi kotbér mértéke a kotbéralap 25%-a.
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6.6

6.7

6.8

V4llalkozé minden olyan kériilményrél haladéktalanul értesiti Megrendel6t, amely sajat
teljesitését akadalyozza, vagy a Megrendelé érdekében barmely okbél sziikséges. Az
értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra. A
hataridére vonatkoz6 akadalyoztatist, késedelmet Villalkozénak haladéktalanul
jeleznie kell a Mémok és a Megrendeld felé, illetve a késedelem elharitdsa érdekében
minden tSle elvarhaté intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben
Vallalkozo értesitési kotelezettségének nem, vagy nem szerzGdésszerlien tesz eleget, az
annak elmulasztdsival, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi — Megrendelét, vagy
harmadik személyeket ért —karért kartéritési felelosséggel tartozik.

Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik az Epber. 9. §-a alapjén a kivitelez6i feladatok
ellatasahoz sziikséges, 500 millié Ft/év és 100 millié Ft/kdreseményenkénti mértékii
a jelen konkrét Projekire vonatkozban megkotott, vagy a jelen konkrét Projektre
vonatkoz6an kiterjesztett, a sikeres miiszaki-atadas atvétel idGpontjaig (azaz a miiszaki-
atadas atvétel sikeres lezardsanak az id6pontjaig) terjedd id6tartamra sz616 vagyoni és
egyben nem vagyoni kérértékre vonatkozo, kozbeszerzés targya szerinti teljes kord
épitési-szerelési felel6sségbiztositassal (CAR) a szerz8dés alapjan elvégzendd
kivitelezési munkédkra (mélyépitési munkdk, a gépészeti, a villamossagi €s valamennyi
szerkezet-szerelési, dsszedllitisi munka és minden, a szerz6désben meghatérozott cél
clérése érdekében az épitési munkateriileten talalhaté felvonulasi berendezésre és
segédanyagra, épitdanyagra, berendezésre). Az épitési-szerelési feleldsségbiztositdsnak
ki kell terjednie a harmadik személynek, kiilonGsen a komyez6 épiiletekben, utakban,
jardakban, kozteriiletekben okozott kdrra is. Az ezt igazolé dokumentumot (kitvény,
szerzbdés) Vallalkozé a Megrendelonek jelen szerzédés aldirdsakor rendelkezesére
bocsiatotta.

Villalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik (vagy a tervezési munkat végz6 alvéllalkozéja
rendelekzik) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjdn a tervezési munkak
ellatasahoz sziikséges 50 millié Ft/év és 15 millié Ft/kdreseményenkénti mértéki a jelen
konkrét Projektre vonatkozéan megkététt, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozéan
kiterjesztett, a sikeres miszaki-atadas 4tvétel id6pontjdig terjed6 idStartamra szdlo,
kozbeszerzés targya szerinti tervez6i feleldsségbiztositassal, melyet a miiszaki-dtadas
atvétel sikeres lezéardsaig hatélyban tart. Az ezt igazolé dokumentumot (kbtvény,
szerzédés) Villalkozé a Megrendel6nek jelen szerzdés aléirasakor rendelkezésére
bocsétotta.

. Kapcsolattarték

A szerz&dés sorén a felek részérdl az aldbbi kapcsolattartok jarnak el:
Megrendelé részérdl:

dr. Bittmann Lilla
Telefon: +36/30 4430594
Telefax: 22/576-195
E-mail; info@kdv.hu



8.1

8.2

Vallalkozd részérdl
Mészéros és Mészéros Ipari, Kereskedelmi és Szolgéltatdé Korlatolt Feleldsségii
Tarsasag:

Czegledi Andor Péter

Telefon: +36 30 433 9894

Telefax: +36 23 532 157

E-mail: czegledi.andor@meszaroskft.com

Villalkozo részerol )
WEST HUNGARIA BAU Epitéipari Szolgaltaté Korlatolt Felel3sségi Tarsasag:

Szabd Dusan

Telefon: +36 30 228 0678
Telefax: +36 23 532 739
E-mail: szabo.dusan@whb.hu

A kapcsolattarté személyében bekovetkezett esetleges valtozasrol a felek kotelesek
egymast kdlesondsen, haladéktalanul tajékoztatni,

. Egyéb rendelkezések

Megrendelé a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz0déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzdés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141.
§ alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként
szerz8d6 fél személyében érvényesen olyan jogutédlas kivetkezett be, amely nem felel
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjidn a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurépai Unié Birdsdga az EUMSZ 258.
cikke alapjin inditott eljdrdsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogibdl ered6
valamely kotelezettség tekintetében kételezettségszegés tortént, és a birdsag 4ltal
meggllapitott jogsértés miatt a szerz8dés nem semmis.

d) az irdnyité hatdsdg, az Eurdpai Bizottsig, vagy az EUTAF megdllapitja, hogy
Megrendeld a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben meghatérozott szabalytalansagot
kovetett el és emiatt Megrendel6vel szemben pénziigyi korrekcié kertil kiszabasra, ami
altal Megrendel6 a szerz8dés pénziigyi fedezetének cstkkenése vagy elvondsa miatt a
SzerzGdes teljesitésére képtelenné valik.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendel6 jogosult és egyben kiteles a
szerzodést felmondani - ha szilkséges olyan hatéridével, amely lehetdvé teszi, hogy a
szerzOdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha:

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkozé kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.
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Ebben az esetben a Véllalkoz6 a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerz8désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.3 A Villalkozé tudomasul veszi, hogy

a) a Villalkozé nem fizethet, illetve nem szadmolhat el a szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek
fel, és melyek a Vallalkozo6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel$ szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekr6l az ajinlatkérét haladéktalanul értesiti. 4

8.4. Amennyiben a Vallalkozd kiillfoldi adoilletdségli Ggy koteles a szerz6déshez - a
hatélybalépését kbvetd 8 munkanapon beliil, sulyos szerz6désszegés terhe mellett - arra
vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetsége szerinti addhatosagtol a magyar
adohat6sag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil. A szerzGdés és a felek kdzti kommunikécio
nyelve a magyar.

8.5 A jelen Szerzddéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitben szabalyozott
kérdésekre vonatkozdan a Szerz6déses Megallapodas elvélaszthatatlan részét képezd az
alabbiak szerint mellékelt dokumentumok az irdnyaddk, amelyek a jelen Szerz6déses
Megallapodassal egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy egylitt olvasanddk és értelmezenddk,
abban az esetben is, ha fizikailag nem keriil csatolasra jelen Szerzfdeéses
Megallapodashoz. A dokumentumok kézotti ellentmondés esetén a sorrendben el6bb
all6 dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késGbb allé dokumentum
rendelkezéseit:

8.5.1. A Megrendel$ altal a jelen Szerz6dés megkotését megeldzd kdzbeszerzesi
eljaras eljardst megindité felhivasa és az 1. kotet

8.5.2. Megrendel$ Kovetelményei - A Megrendel$ Kovetelményei (I11. kdtet) a Jelen
Szerz6dés megkotését megel6z6 kdzbeszerzési eljaras sordn a Megrendel6 altal
III. kotet megjeloléssel kiadott Megrendeld Kovetelményei cimi
dokumentumnak az ajanlattételi hataridé napjan hatdlyos tartalma

8.5.3. Kiegeszitd tajékoztatas

8.5.4. Felolvasodlap

8.5.5. Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

8.5.6. Jegyzékek (1. szamu jegyzék Vallalkozé javaslata) - A Vallalkoz6 javaslata a
Jelen Szerz8dés megkotését megel6zo kozbeszerzési eljaras sordn a Megrendel
&ltal V. kotet megjeloléssel kiadott Indikativ tervdokumenticié cimi
dokumentumnak az Ajanlatba benytjtott Vallalkozé javaslata szerinti és az
ajanlattételi hatarid§ napjan hatélyos tartalma )

8.5.7. EgyGsszegli Ajanlati Ar - Az EgyOsszegi Ajanlati Ar (IV. kétet) a Jelen
Szerz6dés megkotését megeléz6 kozbeszerzési eljaras soran a Megrendel§ altal
IV. kotet megjeloléssel kiadott Egydsszegli Netié Ajanlati Ar Bontésa cimi
dokumentumnak az Ajanlatba benytjtott és az ajanlattételi hatdridé napjan
hatélyos tartalma

4 A kiilfSldi adéilletéségi nyertes ajénlattevd kételes a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az
illetésége szerinti adéhatdsagtol a magyar addhatésag kizvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevBre vonatkozo adatokat az
orszagok kozdtt jogsegély igénybevétele nélkiil.
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8.6

8.7

8.5.8. Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrdl Villalkozé ajanlata
szerint (ennek korében a Szerzédéses Megillapodas 1.5. pontja szerinti
alatamaszté dokumentumok)

8.5.9. Jelen Szerzddéses Megéllapodas

8.5.10. Kiilonds Feltételek

8.5.11. FIDIC Sirga Konyv Altalénos Feltételek (Uzemek, telepek és tervezés-épitési
projektek Szerzddeési feltételei, Elektromos és gépészeti létesitményekhez
valamint Villalkozo dltal tervezett épitési és mérnoki létesitményekhez,, 2011.
évi mdsodik, magyar nyelvii kiadds)

8.5.12. Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerz6dés
moédositasdhoz (a tovabbiakban a Szerzddésben utmutatéként keriil
meghivatkozasra)

Felek a 8.5.1. pontban meghatérozottak alatt a kovetkezoket értik:

- AzI kétet a Jelen Szerz6dés megkdtését megeldz6 kozbeszerzési eljarast megindité
TED 2018/S 075-166163 szamon megjelent felhivas annak valamennyi esetleges
modositésat kovetden, mely modositasok a kévetkezd azonosito(k) alatt jelentek
meg: TED 2018/S 155-354917, TED 2018/S 106-241190, TED 2018/S 130-295862,
TED 2018/S 155-354917.

- Az 1 kotet a Jelen Szerz6dés megkdtését megel6z6 kdzbeszerzési eljaras sordn a
Megrendel$ altal 1. kdtet megjel6léssel kiadott Ajanlati Dokumentacié cimii
dokumentumnak az ajénlattételi hataridé napjan hatalyos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatirozott Utmutaté alatt a mindenkori Iranyité Hatésag altal
kiadott hatalyos dokumentumot értik.

A Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy amennyiben jelen szerz6dés és a Tamogatasi
szerz0dés kozott ellentmondds van, ugy a Tamogatasi szerz8dés rendelkezései az
irdnyadéak.

Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesiilése esetén,

irasban mdédosithatd. Felek rogzitik, hogy a szerz6dés — alakszer(j szerz8désmodositas

nélkiil — modosul (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont) az alébbi esetekben:

a) felek kozhiteles nyilvantartdsban foglalt adatainak modosuldsa esetén a
nyilvantartdsba bejegyzés napjaval,

b) felek kapcsolattartdira, teljesitésigazold személyére vonatkozé adatok
modosulédsa esetén a masik félhez tett k6zlés kézhezvételének napjaval,

¢) amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zarja ki.

Felek régzitik, hogy semmis a szerzddés moédositdsa, ha az arra irdnyul, hogy a
Vallalkoz6t mentesitsék az olyan szerzdésszegés (illetve szerzOdésszegésbe esés) és
annak jogkdvetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallds joganak gyakorlasét
- alkalmazésa al6l, amelyért felelds (illetve felelds lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy
Megrendel6 atvallaljon a Vallalkozot terheld tobbletmunkakoltségeket vagy
indokolatlanul egyéb, a szerz8dés alapjan a Villalkozét terhelé kockazatokat. E kérben
kijelenti Vallalkozd, hogy a kockazatokat felmérte és azt a jelen szerzddésben foglalt
ellenszolgaltatisban teljes koriien érvényesitette.

A Megrendeld kdteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6]
elallni, ha a szerz6dés megkotését kiovetben jut tudomadsdra, hogy a szerz6dd fél
(Vallalkozd) tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zarni a k6zbeszerzési eljarasbol.
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

A megvalésitdsi szakasz pénziigyi forrdsainak biztositdsara vonatkozo tamogatasi igény
el nem fogadasat, vagy az igényelinél kisebb Gsszegben torténd elfogadasat Megbizd
olyan koriilménynek tekinti, amely esetben Megbizo jogosult a jelen szerzOdés
felmondaséra.

Viéllalkozé jelen szerz6dés aldirdsaval kinyilvénitja, hogy teljes mértékben ismeri és a
szerzO6dés teljesitése sordn a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetSleg
elfogadja a jelen Viallalkozasi szerzdés targyat, annak megvaldsitdsat, valamint az
elszdmolasok, kifizetések, ellendrzések eljarasi szabalyait érinté valamennyi Eurdpai
Uniés és magyar jogszabalyokat, beleértve az unidés tdmogatdsok felhaszndlasara
vonatkozd jogszabalyokat is.

Megrendeld rogziti, hogy jelen szerzédésben foglalt egyik feltétel sem tekinthetd
altaldnos szerz6dési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatarozasa az
elézményi koOzbeszerzési eljarasban specifikusan ezen szerzédés megkstésére
vonatkozoan keriilt meghatirozisra, nem tobb szerzédés megkébtése c€ljabol.
Viéllalkozd, mindezt elfogadja, tovabba nyilatkozik, hogy jelen Szerzodés valamennyi
rendelkezését magira nézve kotelezének fogadja el, és altala elfogadottnak tekint,
kiilonos tekintettel az elézményi kdzbeszerzési eljards keretében a Kbt. rendelkezései
szerint gyakorolhaté egyes jogintézményekre — igy kiilondsen kiegészitd tdjékoztatas
kérés lehet6ségére. Felek mindezekkel Osszhangban kifejezetten elfogadjak és rogzitik,
hogy jelen szerz6dés egyik feltétele és rendelkezése sem mindsiil altalanos szerzddési
feltetelnek.

Felek rogzitik, hogy Villalkoz6 sajat altalanos szerzGdési feltételei — amennyiben
Véllalkozé ilyennel rendelkezik — jelen szerz6dés tekintetében semmilyen formaban
nem irdnyaddk és alkalmazhatok, mogottes szabalyként sem. Véllalkozo ezt kifejezetten
elfogadja.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzodés és a Tamogatasi
szerz6dés kozott ellentmondds van, Uigy a Tamogatasi szerz6dés rendelkezései az
irdnyaddak. Tudomdsul veszi tovabbd, hogy jelen szerz6édés a Megrendeld és a
Tamogat6 altal megké6tott Tamogatasi szerz8dés jogi sorsat koveti, vagyis annak
hatalyvesztése, médosulasa, érvénytelensége, azzal megegyezé joghatissal bir jelen
Szerz6dés hatalyara, érvényességére, feltételeire.

Jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzodéses kotelezettség-
vallalasok teljesitése soran, valamint a felek kézott felmeriild jogvitadkra a Magyarorszag
joga, kiilondsen pedig Polgari Torvénykonyvérdl szold 2013. évi V. torvény (Ptk.)
rendelkezései az irdnyaddak. A felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a kdzottik
felmeriil6 esetleges jogvitit — fokozott egylittm(kodési kotelezettség mellett —
targyaldsos uton probéljadk meg rendezni. Ennek meghitGsuldsa esetére, a jogvitara a
polgari perrendtartisrol szolé 2016. évi CXXX. torvény (Pp.) szabalyai szerint
illetékességgel és hataskdrrel rendelkez6 bir6sdghoz fordulhatnak.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddés a felek kdzotti minden megallapodast €s
kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések Onmagukban is kifejezik a felek kozotti
megallapodast, &s egyik fél sem alapozott a masik fél 4ltal tett szobeli, irasbeli vagy mas
formdaban tett semmilyen kijelentésekre, igéretre, kotelezettségre, amely nem szerepel
ezen szerz6désben.
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8.15 Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy az allamhéztartasrdl sz616 2011, évi CXCV. torvény
(Aht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az 4llamhéztartds kozponti alrendszerében a
kiadasi eldirdnyzatok terhére nem kothet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel
nem rendelkez0 szervezettel érvényesen visszterhes szerzddés, illetve 1étrejott ilyen
szerz8dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil 4tlathato
szervezetnek. A Megrendeld ezen feltétel ellendrzése céljabdl, a szerzdésbdl eredd
kovetelések eléviiléséig az Aht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezet atlathatosdgaval Ssszefiiggs, az Aht. 55. §-
aban meghatarozott adatokat kezelni. Véllalkozé képvisel§je az dllamhéztartasrdl szolo
torvény végrehajtasardl szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapjan
nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl sz616 2011, évi CXCVL tv. 3. § (1) bekezdésének
1. b) pontja szerinti atlathat6 szervezetnek min6siil. E nyilatkozatban foglaltak valtozasa
esetén a Villalkozd képviselGje a Megrendel6t haladéktalanul tdjékoztatni kdteles. Ha
a véltozas folytan a Vallalkozé nem minésiil atlathato szervezetnek, az allamhaztartasrol
sz0lo 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem
teljesithetd.

8.16 Villalkozé tlirni koteles, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgélata, ellen6rzése az uniés pénzek felhasznilasat ellendrzd
szervezetek részér6l megtdrténhessen és az ellenérzés soran sziikség esetén
egylittmiikddni koteles. Vallalkozo kételes mindenféle korlatozastél mentesen lehetoveé
tenni, hogy az, a mindenkori k6zremilikod6 szervezeti feladatokat elldté Iranyité
Hatésag, TAmogaté az Allami Szémvevdszék, a Kormény ltal kijelslt belsd ellendrzési
szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyit6
Hatésdg és a Kifizet6 Hatésdg, tovibbd az Eurdpai Bizottsdg, az Eurdpai
Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szdmvevlszék a Szerz8déssel é kapcsolatos
dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellenfrizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt
finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen
hozzaférhet6knek kell lenniiik, Ggy kell Sket rendszerezni, hogy ez segitse az
dtvizsgalasukat. Az ellendrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén Vallalkozo
koteles megtériteni az ellen6rzés altala tortént meghitsitisa, megakadalyozasa vagy
hétraltatisa folytdn neki felrohatéan keletkezett karokat (killonésen a szakértk
felmertilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

8.17 Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, informaciét mely jelen szerzédés
keretein belill a mésik féllel kapcsolatban a tudomdasukra jut, titokként kezelnek, kivéve
melynek nyilvanossagra hozatalat jogszabaly eléirja.

Felek kiilon rogzitik, hogy a Vaillalkoz6 felelés kizardlagosan mindazon karért
(sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabalyok altala tortént be nem tartasabol
erednek.

Villalkozé koteles mentesiteni a MegrendelSt a fentiek 4ltala tortént be nem tartasa
miatt a harmadik személyek éltal a Megrendel6vel szemben érvényesitett valamennyi
kar, ill. igény vonatkozasaban.

A titoktartasi kotelezettség megszegésébdl eredd karért az ezért felel6s fél kartéritési
kotelezettséggel tarozik. E korben a Megrendelét ért kir vonatkozasidban a jelen
szerzddés kotbérekre vonatkozd szabilyai megfelelen alkalmazandoéak.

Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavéllaléikra, valamely polgari jogi
szerzGdés alapjan munkavégzésre irdnyuld jogviszony, vagy mdés jogviszony alapjan a
féllel kapcsolatban 1évé egyéb személyekre, kozremiikoddikre is. Ezen személyek
magatartasaért a titoktartasi kotelezettség viszonylatdban az érintett Fél, mint sajat

magatartasaért felel.
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A szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabéalyok és megallapodasok
szerinti illetékes ellen6rzd szervezetek feladat- és hataskoriknek megfelelden jelen
szerzO6dés alapjdul szolgdld kozbeszerzési eljarast ¢s jelen szerzodeés teljesitését
ellendrizhetik, résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa lizleti titokra valo
hivatkozéssal nem tagadhaté meg.

8.18 Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arrol, hogy Megrendelé kételes a

Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha
a) Vallalkozd szerz6déses kotelezettségét silyosan megszegte és ez a szerzodés

felmondasahoz vagy elallishoz, kartérités kioveteléséhez vagy a szerzodés alapjan
alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha
Villalkozé olyan magatartdsaval, amelyért felelGs, részben vagy egészben a szerzddés
lehetetleniilését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerz6désszegés leirasat, az
annak alapjan alkalmazott jogkOvetkezményt, valamint hogy a szerz6d§ f€él a
szerz6désszegést elismerte-e, vagy sor keriilt-e arra vonatkozéan perinditasra.
b) Villalkozd szerzédéses kotelezettségének jogerGs birdsagi hatarozatban
megallapitott megszegése esetén a szerzodésszegés tényét, leirasat, Iényeges jellemzdit,
beleértve azt is, ha a szerz6désszegés a szerz6dés felmondésdhoz vagy a szerz6déstdl
valo elallashoz, kartérités kiveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhat6 egyéb
szankcid érvényesitéséhez vezetett, valamint Véllalkozd szerz6dd fél olyan
magatartasaval, amelyért felelSs, (részben vagy egészben) a szerz6dés lehetetleniilését
okozta.

Felek fenti kérben megéllapodnak abban, hogy Vallalkozé nem jogosult a fenti adatok
dtaddsa miatt a Megrendel6vel szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az
esetben sem, ha barmely atadott tény, vagy koriilmény utobb nem bizonyulna valdsnak,
kivéve ha ezzel a Megrendeldnek az adatok Atadésénak pillanatdban tényszerlien
tisztdban kellett lennie (nem tartozik ide a hibds jogszabaly-értelmezésbol vagy téves
tényallas-értelmezésb6l szarmazdé koriilmény, kivéve ha az a Megrendeldnek
felrhatéan kdvetkezett be).

8.19 Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerz8dés bérmely pontja kogens
jogszabélyba litk6zne, vagy a kbzbeszerzési eljaras kotelezd érvényl dokumentuménak
tartalméaval elléntétes lenne, akkor a szerz8dés fentieket sérté rendelkezése helyébe —
minden tovabbi jogcselekmény, igy kiilonGsen a szerzédés modositasa nélkil — a
megsértett kitelezd érvényli jogszabalyi rendelkezés vagy kozbeszerzési dokumentumi
rendelkezés keriil. Fentieket kell megfeleléen alkalmazni akkor is, ha valamely kogens
jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerzddés része (vagy a
szerz6désben szdvegszerlien szerepelnie kell) és azt szbvegszerlien a szerz6dés nem
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerzddés részét képezi)

8.20 Melékletek (abban az esetben is, ha azok fizikdlisan nem kerlilnek a Szerzédéses
Megéllapodéshoz hozzaflizésre):

7. Atlathatoségi nyilatkozat

8. A Szerz6déses Megallapodas 8.5. pontja szerinti dokumentumok

9. A SzerzGdéses Megallapodas 6.8. pontja szerinti, a feleldsségbiztositas fennallasat
igazol6 dokumentum masolata

10. A Szerz6déses Megallapodas 6.9. pontja szerinti, a tervezdi feleldsségbiztositas
fennallasat igazolé dokumentum masolata

11. Teljesitési biztositék

12. Jotallasi biztositék
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13. A Szerz6déses Megallapodas 8.4. pontja szerinti dokumentum (opciondlis,
amennyiben annak feltételei fennallnak)

8.21 Jelen szerz6dés a felek aldirdsanak napjan érvényes, azonban a mindkét fél altal aldirt
szerz6dés abban az esetben, és abban az id6pontban 1ép hatélyba, mely napon a projektre
vonatkozé pénziigyi fedezetet biztosité tdmogatasi szerz6dés moédositds megkdtésre
keriil és, igy a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges fedezet felhasznalhatéva vélik és errél
Viéllalkozé tudomdist szerez. A tidmogatisi szerz6dés moédositas fentiek szerinti
alafrasarol Megrendel$ haladéktalanul, de legkésdbb az aldirds napjatdl szamitott harom
munkanapon beliil kételes a Vallalkozot irdsban tdjékoztatni. Véllalkozé nem tartozik
felelGsséggel azért a szerzGdésszegésért, melynek oka a Megrendeld fenti
kotelezettségének elmulasztasa, illetve késedelmes teljesitése.

8.22 Fentiek bizonysagdul a szerzo6d6 Felek ezennel aldirjak jelen Szerzédéses

Megallapodast.

8.23 Jelen szerz6dést Felek hat (6 db), egymassal mindenben egyez eredeti példanyban irjak

ala,
MEGRENDELO részérél:
Alairta és lepecsételte:

..............................................................................

Az alair6 neve: Egi Tamés
Beosztasa: Tarsulasi Tanacs elndke

..............................................

VALLALKOZO:  jirS2AROS ES MESZAROS

\I A ) delmi €s Szolghltats Kt
Alairta és lepecsételte: 8086 Felcstt, 0311/5 hrsz,
Céglegyzéksza : 07-09-007959

Adbszém: 71003-2-07

...................................................................

Az alairé neve: Halmi Tamés

Beosztasa: iigyvezetd

Teljes korien fethatalmazva és eljarva a
Mészaros és Mészaros Ipari, Kereskedelmi és
Szolgdltaté Korlatolt FelelGsségl Tarsasag
nevében.

H—ZOE:Q lnilislt::ru :
vendel Park, Hu s
_+35.23!532-730
e Fidiielep:

...............................

Beosztasa: ligyvezeto

Teljes koriien felhatalmazva és eljarva a WEST
HUNGARIA BAU FEpit6ipari Szolgiltato
Korlatolt Felel6sségii Tarsasdg nevében.

...............................................
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Ajanlati nyilatkozat fiiggeléke

Viallalkozasi szerzodés keretében a ,,Kozép-Duna Vidéke Hulladékgazdalkodasi
Rendszer” elnevezésii KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonositészdmi projekt Kivitelezési
feladatainak teljes korii ellitdsa a FIDIC Sdrga Konyv feltételei szerint”

Alcikkely (Szerz6déses Feltételek)

Megnevezés: Alcikkely: Adat:
Megrendelé megnevezése €s cime 1.1.2.2 ¢és K6zép-Duna Vidéke
1.3 Hulladékgazdalkod4si Onkorményzati
Térsulés
cim: 8154 Polgardi Batthyany u. 132.
Villalkozé megnevezése és cime 1.1.2.3 és Mészaros és Mészaros Ipari,
1.3 Kereskedelmi és Szolgéltaté Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag (8086 Felesut,
0311/5. hrsz.)
WEST HUNGARIA BAU Epit8ipari
Szolgaltat6 Korlatolt Felelosségii
Térsasag (2051 Biatorbagy, Vendel
Park, Huber u. 1.)*
Mérndk megnevezése és cime 1.1.24 ¢és Szenczy Miklos
1.3 NFP Nonprofit Kft. 1139 Budapest, Pap
Kaéroly u. 4-6.
Megval6sitas id6tartama 1.133 30 hénap
J6tallasi idészak 1.1.3.7 24 hénap (jogszabaly eltérd eldirdsa
hianyaban)
Elektronikus kommunikacié . 1.3 Telefax, elektronikus épitési naplo, e-
rendszerei mail
Mértékadd jog 1.4 A Magyarorszag teriiletén érvényben
1év0 jogszabalyok
Meériékado nyelv 1.4 Magyar
Kommunikacié nyelve 1.4 Magyar
A munkateriilet 4tad4sanak 2.1 Megrendeld a szerz6dés hatalyba lépését
hatarideje kovetd 15 napon  belil a

munkateriilet(ek)et az  el6készit6
munkialatok  elvégzésre  alkalmas
dllapotban  rendelkezésre  bocsatja
(el6készitési munkateriilet-atadas).

A teljes munkateriiletet az
Egészségvédelmi és munkabiztonsagi
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Megnevezés:

Alcikkely:

Adat:

terv és a Kiviteli tervek Mérndk altali,
vagy amennyiben annak Hatdsag altali
joévahagyasa szilkséges, Uigy az illetékes
Hatésag altali jogerOs jovahagyasat
kovetd legkésébb 15 napon beliil
Megrendeld Vallalkozé részére atadja
(kivitelezési munkateriilet atadas).

A Teljesitési Biztositék Gsszege

4.2

tartalékkeret és AFA nélkiil szdmitott
ellenszolgaltatas (nettd6 Egy6sszegii
Ajénlati Ar) 5%-a olyan pénznemben,
ahogyan a Szerzdéses Ar fizetendd

A Jotallasi Biztositék Osszege

4.2

tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas (nettd Szerzddéses Ar)
5%-a olyan pénznemben, ahogyan a
Szerzédéses Ar fizetendd

Rendes munkaidd

6.5

A normal munkaidét a Vallalkozo
hatdrozza meg a Kiilonos Feltételekben
részletezett korlatozasok
figyelembevételével

Késedelmi kothér mértéke

8.7 ¢és
14.15 (b)

tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott
ellenszolgaltatis (nettd Szerz6déses Ar)
1%-a naponta

Késedelmi kotbér 6sszegének felsd
hatara

8.7

tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott
ellenszolgaltatis (nettd Szerz6déses Ar)
25%-a

Meghitsulasi kdtbér

tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas (nettd Szerz6déses Ar)
25

Tartalékkeret

Nem keriil alkalmazasra

Az Eléleg teljes mértéke

14.2

Legfeljebb a szerz6dés tartalékkeret
nélkili elszdmolhatd Gsszegének 50 %-
a abban a pénznemben, amiben a
Szerzddéses Ar fizetendd

El6leg visszafizetési biztositék

14.2

A a szerz6dés tartalékkeret nélkiili
elszamolhat6 6sszege 10 %-dnak
megfeleld Osszeg és az igényelt eldleg
kiilonbozetének mérteke szerinti isszeg
(adott esetben).

Kifizetés pénzneme

14.15

magyar forint (HUF, Ft)
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Megnevezés: Alcikkely: Adat:
Biztositas benyhjtdsdnak hatrideje:

(a) a biztositas megkotésének 18.1 Szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 5
igazolasa munkanap a teljesitési biztositék esetén,

a jotallasi biztositék a miiszaki dtadas-
atvételi eljards lezarasakor

Harmadik fél biztositds minimalis 18.3 Legaldbb 500 M Ft/év és 100 M
Osszege Ft/kareseményenkénti meértéki teljes

kori épités-szerelési valamint 50 M
Ft/év és 15 M Ft/kareseményenkénti
mértékil tervezési felelGsségbiztositas

Déntébizottsag tagjainak szama 20.2 nem kerill alkalmazasra
Dont6bizottsag tagjanak kinevezése | 20.3 nem keriil alkalmazasra .
(ha nem egyetértésen alapul) (

* Az Ajénlattevd tolti ki ﬁwﬁh,‘imﬁ* - By

KeltTe et 2018, OMESZAROS Es MEszARos %\\-DﬁO%T\\Cﬂ[ Lorg. o5 A4

Cpsen T
. e
Ipar], Kereskedeimi €s Szolgaltais Kt s T GyOr

(onil s unata u. 11,
a\ Tel. 14-35D
B &Y  Adoszam: 11469830

..

--------------------------------------

5 h
CégJOBS Felesit, 0311/5 hrsz,

20y2ekszEm: 07-08-007:
zam; 1126?1003—2-07959
7.

Mészéros és Mészéros Ipari, Kereskedelmi s~ WEST HUNGARIA BAU Epitbipari

Szolgaltaté Korlatolt Felelésségii Thrsaség...  Szolgiltatd Korlatolt FeleldsségiiTarsasag
Képviseletében:

Képvisletében: Paér Attila igyvezet§ cégszer( alairas
Halmi Tamas ligyvezetd
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2. KOTET
2. FEJEZET

KULONOS FELTETELEK

UZEMEK, TELEPEK ES TERVEZES-EPITESI PROJEKTEK
Szerz6déses Feltételei

ELEKTROMOS ES GEPESZETI LETESITMENYEKHEZ VALAMINT VALLALKOZO
ALTAL TERVEZETT EP{TESI ES MERNOKI LETESITMENYEKHEZ

Angol nyelvii Eredeti Kiadas 1999
ISBN 2-88432-023-7

Maisodik, atdolgozott magyar nyelvii kiadas 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieures-Conseils
World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.or:

Magyar Tandcsadd Mémokok és Epitészek Szovetsége (TMSz)
Cim:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendeld az elterjedt gyakorlati alkalmazésra tekintettel, tovabba figyelemmel a szerzéi
jogi védelemre kiilon nem bocsétja az ajanlattevOk rendelkezésére a fenti kdnyvet, mert nem
mindsiil annak hivatalos forgalmazéjanak. A kényv megvésarolhaté a Magyar Tanacsadé
Mémbkdk és Epitészek Szovetségénél (Kiadvinyok értékesftése: 1119 Budapest,
Bornemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes informaciok az alabbi elérhet6ségen olvashatok:
http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonds Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hatiroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések, moddositisok, kiegészitések
megvaltoztatjdk az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilonbozéség vagy ellentmondis
esetén az ebben a Kiilénos Feltételekben foglalt kikGtések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
1 Altalinos rendelkezések
1.1. Meghatirozasok
1.1.1. A Szerzodés
Az alabbi bekezdés eltéréen alkalmazando:

1.1.1.1. ,,Szerzédés”: A ,Szerz6dés” magaban foglalja a SzerzGdéses Megéallapodast, az
Ajénlati Nyilatkozatot, FIDIC Altalanos és jelen Kiilonleges Feltételeket, a
Megrendel$ Kovetelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a
Szerz8déses Megillapodds a Szerzdédéses Megillapodas rszeként, mellékleteként
felsorol.

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerz6dés keretében. Az ,,Elfogado level”
kifejezés alatt a Szerzodéses Megillapodast kell érteni és az Elfogadé Level
kibocsatasanak vagy kézhezvételének idSpontjat a Szerzédéses Megéllapodas
hatalybalépésének datuma jelenti.

1.1.1.8 ,Ajanlat” jelenti a kdzbeszerzési eljardsban a Villalkoz6, mint ajanlattevs éltal
benyujtott ajanlatot.

1.1.1.10. ,,Garancidk jegyzéke” és a ,,Fizetési iitemterv” nem keriil kiadésra jelen szerz6dés
keretében.

Az alabbi bekezdések hozzdadandok:

1.1.1.11 "Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik a Véllalkozé altal készitend® terveket,
amely Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak kijavitasahoz sziikséges.

E korben:

,Kivitelezési dokumentacié” jelenti a 191/2009 (1X.15.) Korm. rendeletben eldirt
kovetelményeknek megfeleld, és a Villalkozé 4ltal készitett terveket, melyek a
Szerz6dés targyat képezd létesitmények megvaldsitasdhoz, a hibak kijavitdsdhoz
szilkségesek, Dbeleértve a részletes talajmechanikai  szakvéleményt és
prébatizemeltetési tervet, valamint a megvalositas generdlorganizacios tervet.

~Megvaldsulasi dokumentdcié”, a kivitelezési dokumentdcidinak, a tényleges
megvaldsulasnak megfeleld modositasat tartalmazd dokumentacio.
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~Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a 1étesitmények megépitéséhez az
illetékes hatosag 1étesitési és / vagy épitési engedélyének kiadasahoz sziikségesek.

1.1.1.12. "Részlettervek" jelentik mindazon a Villalkozo altal, a sajét kiviteli tervei alapjén

készitett egyéb terveket, melyek sziikségesek a Létesitmény teljes kivitelezéséhez €s a
hibék kijavitasahoz.

1.1.1.13 "Kiegészitd tervek” jelentik mindazon a Vallalkozé altal a Mémdk utasitésai szerint

elkészitendd tervet, amely sziikséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez €s a hibak
kijavitasahoz.

1.1.1.14.,,Ajanlati 4r bontdsa” Ajénlati Ar Bontésa jelenti azt a dokumentumot, amelyet az

Ajanlati Dokumenticié részeként kiadott forméban és tartalommal az Ajanlat
részeként benyujtottak, és ahogyan azt a Megrendel6 a Szerz6dés megkdtésekor
elfogadott. Az Ajanlati Ar Részletezése, a Szerz6déses Ar felbontisa, amely
tartalmazza a Szerz6dés keretében megvaldsitandd 1étesitmények ardt. A
dokumentum alapul szolgal a részteljesités igazoldsét alatdmasztd szamitéshoz.

1.1.2. Felek és személyek

Eltéréen alkalmazando:

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.7

1.1.2.8.

1.1.2.9.

1.1.3.

~Megrendelé” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Filiggelékében ekként megjeldlt
személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a véllalkozasi szerz6dés Megrendeldje,
valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti épittetd. A kbzbeszerzési eljirasban
Ajanlatkércként megjeldlt szerv.

,Villalkozé™ jelenti azt az Ajénlati Nyilatkozat Fiiggelékében ekként megjel5lt
személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a villalkozési szerz6dés Vallalkozdja,
valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti véllalkoz6 kivitelezd. Fovdllalkozo
kivitelezd: az épittetGvel épitési szerzddést kotd épitbipari kivitelezési tevékenységet
végz6 vallalkozd kivitelez6. A kdzbeszerzési eljarasban nyertes ajanlatteviként
megjelolt szervezet, vagy személy.

,»Villalkozé Személyzete” (a pont végére beirand6): Munkatertletre térténd belépés
szempontjabol a Vallalkoz6 személyzetének mindsiilnek a kiviteli tervek elkészitoi,
valamint a szakfeliigyeletet ellaté intézmények munkatarsai is.

,Alvillalkozé” az a gazdasagi szereplé, aki (amely) a kozbeszerzési eljards
eredményeként megkOtott szerz8dés teljesitésében az ajdnlattevd altal bevontan
kézvetlenill vesz részt, kivéve
a) azon gazdasagi szereplét, amely tevékenységét kizardlagos jog alapjan végzi,
b) a szerz6dés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartét, forgalmazot, alkatrész
vagy alapanyag eladdjat,
¢) €pitési beruhazas esetén az €épitdanyag-eladot,

Za??

., Dontébizottsag” A pont teljes egészében torlendd

Datumok, vizsgalatok, idészakok és Befejezés

Az aldbbi bekezdések torlendok:
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1.1.3.1 A , Kiindulasi Idépont”

1.1.3.6. , Atvételt uténi tesztek / vizsgalatok ™ t6rilve, nem alkalmazhaté

Az aldbbi bekezdések, kiegészitenddk, illetve eltéréen alkalmazandok:

1.1.3.3.

1.1.3.4.

~Megvalésitas idGtartama”: a bekezdés az alabbiakkal kiegészitendd:

A Polgari Torvénykonyvrél szol6 2013.. évi V. torvény (tovébbiakban: Ptk.) 6:247.§,
6:252. §, rendelkezései szerinti elGirasok értendbek. A ,Megvalositas Id6tartama™
fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a ,teljesités ideje” megfogalmazasat kell jelen
SzerzGdésben érteni és alkalmazni, melybe beletartozik az lizempréba ideje is.
Teljesitési id6tartam (Megvalositds Id6tartama): a szerzGdés hatilyba 1épésétdl a
miiszaki 4tadas-atvételi eljaras lezardsaig tart, ha a Megrendeld a miiszaki atadas-
atvételi eljirds eredményeként a létesitményt atveszi. A megvalGsitds iddtartama
magaba foglalja a teriilet el6készités, 16szermentesités, a Kivitelezési tervezés,
valamint a Probatizem idétartamat is

LAtvételt megelzé tesztek / vizsgalatok®: a bekezdés torlends és az

aldbbiakkal helyettesitends: Uzemprébak és prébaiizem, komplex kiprobalas

1.1.3.7.

Uzemprébak: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan probdk és vizsgélatok
értendBek, amelyek szakmailag szokésosak és indokoltak mindahhoz, hogy a
megfelelé mindség megallapithaté legyen. Ezen megfogalmazas alatt a szakmailag
szokdsos és indokolt Uizemproba kifejezést kell jelen Szerzodésben érteni. A
megrendeléi kdvetelményekben iizemprébaként szereplé fogalom tartozik ide. Az
Uzemprébak elvégzése elofeltétele a Probaiizem megkezdésének.

A , Prébaiizem” annak az igazolasara szolgél, hogy a Létesitmények vagy Szakasz, a
Szerzédésben foglaltaknak megfelelden rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas modon
tartGsan, megbizhatéan {izemeltethet. A Probalizemet a sikeres Kozbens6
Uzemprébékat kdvetéen kell elvégezni a probaiizemi tervben meghatérozottak szerint.
Komplex Kiprébalds akkor torténhet, ha a Probatizem végrehajtdsat a természeti
viszonyok nem teszik lehetévé. Ilyen esetben a Kozbensé Uzemprobak eredményeit
integralt modon kell értékelni és nyilatkozni arrdl, hogy a Létesitmény
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas.

»Jotallasi iddszak” a cim torlends és az alabbiakkal helyettesitendo: Hiba kijavitasi
kotelezettség
A11. Cikkely Jotallasi kitelezettségek alatt ezen Hiba kijavitasi kotelezettség értendd

A kévetkezd uj bekezdések hozzaadandok:

1.1.3.10."Kételezé Alkalmassagi iddszak" jelenti e Szerzodeéses Feltételekben a Ptk. €s a

szerz6dés targydra vonatkozé jogszabalyok szerinti szavatossagi id9szakot.

1.1.3.11."J6talldsi idGszak” A Szerzédéses Megallapodisban foglaltak szerinti jotallasi

1.14.

id6szak.
Pénz és kifizetések

1.1.4.1. ,,Szerzddés Elfogadott Végisszege” - a bekezdés torlendd és az aldbbiakkal

Szerzédés Elfogadott Végosszege: ,,Szerzédés Elfogadott Végisszege alatt a Szerzédéses

Megdllapodads 3.1. alatti Szerzédés Elfogadott Végosszege értendd”
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1.1.4.10. , Feltételes Gsszeg” - a bekezdés torlendd
1.1.4.11. ,Visszatartott sszeg” - torélve, nem alkalmazhato
Az aldbbi bekezdések, kiegészitenddk, illetve eltéréen alkalmazandok:

1.1.4.3. ,, Koltség” a bekezdés torlendd és az alabbiakkal helyettesitendo:
minden, ésszerlien a Villalkoz6 altal viselt (vagy viselend§) a Helyszinen, vagy azon
kivill keletkez6é kiadést jelenti, amely magaba foglalja az altalanos és ahhoz
kapcsolodo terheket. A Vallalkozénak kéltségén feliil, haszon kifizetése nem jar. Ahol
jelen szerz6dés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére a koltség mellett vagy annak
kiegéeszitéseként nem keriil sor az erre iranyulé rendelkezés nem alkalmazandé.

1.1.6. Egyéb Meghatarozasok

1.1.6.8. ,[Elére Nem Lathato” az Alcikkely végére be kell irni a kévetkezéket: Elére nem

lathat6 kdriilménynek kiilonosen a 4.12. szdmu Alcikkelyben felsorolt koriilmények
mindsiilnek.

»elfre nem liathaté” alatt értend6k minden olyan esemény, melynek bekdvetkezése

megfelel a koOzbeszerzésekrol szoldo 2015. évi CXLIIL toérvény, 141. § (4)

bekezdésének ¢) pontjanak ca) alpontjaban leirtaknak.

1.1.6.9. ,,Valtoztatas” a bekezdés az alabbiakkal kiegészitendd:
¢és amellyel Osszefiiggésben minden esetben vizsgalatot igényel a Kbt. szerinti
szerz6désmaodositas, vagy Uj kdzbeszerzési eljaras lefolytatisat megalapozé feltételek
fennalldsa, melyek esetén a szerzédésmodositdshoz, 0 szerz6dés megkotéséhez
sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unids tAmogatassal
kapcsolatos jogszabalyok, illetve itmutatdék hatdroznak meg (kiilonds tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra).

Az alabbi uj bekezdesek hozzaadanddk:

1.1.6.10.,,Szerzédésbontas” a Szerzddés Felek altal a Ptk. szerint tirténé megsziintetését,
felbontasat, valamint a Szerz6désnek a Felek barmelyike altal torténd felmondésat,
illetve a Felek barmelyike altal a Szerz8déstl torténd elallast jelenti.

1.1.6.11.A ,Kézbeszerzési Torvény” illetve Kbt. alatt a kozbeszerzésekr6l szolo térvény
értendd.

1.1.6.12,,,Ptk.” kifejezés alatt a Polgari Torvénykonyvrdl szolo térvény értendd.

1.5. Dokumentumok fontossigi sorrendje - torlendc és helyettesitendd

A Szerzodést alkotd dokumentumokat egymast kolcsdndsen értelmezének kell tekinteni.
Ertelmezés szempontjabol a dokumentumok fontossagi sorrendje a Szerz6déses Megallapodés
8.5 pontja szerint értendd.

1.6. Szerzédéses Megillapodais - helyettesitendo:
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A Feleknek a Szerz6déses Megallapodést (Szerzddést) a kbzbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi
CXLIIL térvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével dsszhangban kell megkotniiik.

1.7. Engedményezés — eltérden alkalmazando
Az els6 mondat térlendS. A mésodik mondat elsé szava (ugyanakkor) torlendd. A masodik
mondat a) pontja kiegészitendd ,,a Kbt. el6irasainak megfelel6 médon (Kbt.139§-140.§)”

1.9. Hibdk a Megrendel8 Kivetelményeiben — eltérden alkalmazando
A 2. bekezdés (Egy ilyen tartalmu ...) térlendd.

A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156. § szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az irdnyadoak,
valamint az ehhez kapcsolédé a Kbt. szerinti szerz6désmddositist megalapozé feltételek
fennallasa esetén a szerz6désmddositashoz szilkkséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a
Kbt., valamint az uniés tdmogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilénds
tekintettel a Szerz6déses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatéroznak meg.
Villalkozé a Megrendeld 4ltal kiadott Ajanlati Felhivast és Ajanlati Dokumenticiét és
Mellékleteit a Kozbeszerzési Eljaras alatt koteles volt atvizsgiini és a Kbt. el6irasainak
megfelelden ezekkel kapcsolatban kiegészitd tdjékoztatdsokat, kérdéscket intézhetett a
Megrendel6hoz, melyeket a Megrendel$ meghatarozott idén belil megvélaszolt. Villalkozd
jelen Alcikkely szerinti kdvetelést csak és kizarélag az el6készitéshez sziikséges munkateriilet
atadast kévetben a helyszin feliilvizsgélata alapjan felmeriilé koriilményekre alapozhat, melyek
a kdzbeszerzési eljaras soran atadott dokumentumokbdl nem voltak feltételezhetdek. A FIDIC
20.1. pont szerinti 28 napon beliili jogvesztd igénybejelentést az elSkészitéshez szikseges
munkateriilet 4tadas napjatél kell szamitani.

1.10. A Villalkozé Dokumentumainak Megrendeld altali hasznéilata
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd
Az Alcikkely madsodik bekezdése eltérGen alkalmazando:

A bekezdés els6 harom sora (addig, hogy ,dijmentes jogosultsdggal”) helyettesitendd az
aldbbiakkal: ,,A Vallalkozé (a Szerzddés alairasival) visszavonhatatlan, &truhézhato,
kizarélagos, szerz6i jogdij kételezettségtél mentes engedélyt ad a Megrendel6nek

Az Alcikkely harmadik bekezdése torlendd
1.12. Bizalmas részletek — az Alcikkely kiegészitendd az alabbi utolso bekezdéssel:

Egyébkeént a Szerzddés nyilvanos, kézérdekii adatnak mindsiil, ide nem értve az Ajénlatban a
Véllalkozok altal kifejezetten és elkiilonitett médon, mellékletben koz6lt adatokat. Mindez
azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, tovabba nem jelent
Véllalkozék részére semmilyen felhatalmazast, hogy a SzerzGdés szerinti adatokat,
informA4ciot, megoldasokat stb. a Mémnék elbzetes irdsbeli hozzajarulasa nélkiil a Szerz6déstol
eltér6 célra hasznaljak fel, vagy azokat béarmely miszaki, kereskedelmi vagy egyéb
kiadvanyban publikéljak. Amennyiben a Mémdok el6zetes hozzdjarulasinak szilkségessége
Villalkozék szdméra kérdéses, ugy ebben az esetben Mérndk elbzetes dontését kell kérni, mely
a Felekre nézve kotelezd.

1.13 Jogszabalyok betartdsa - eltéréen alkalmazando
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Az Alcikkely elsé mondata térlendd és az alabbival helyettesitendd:

A Villalkozd koteles a Szerzddés teljesitése sordn a vonatkozd hatdlyos jogszabalyokat
betartani.

Az 1.13. a) pontja torlendo és helyettesitendd a kivetkezokkel:

A Megrendel6 Kovetelményei rendelkezik arrdl, hogy a létesitmény vizjogi létesitési
engedélyét, valamint kdrnyezetvédelmi engedélyét melyik fél kotelezettsége beszerezni.
Minden mas engedélyt, ami a szerz6dés szerinti tevékenység végzéséhez szilkséges - beleértve
bizonylatokat, jogositvanyt és jovdhagyast - a Villalkozénak kell beszerezni, tovébbi
Villalkoz6 feladata és feleldssége az atadott engedélyek meghosszabbitasa, illetSleg
modositasa.

2 A Megrendelo
2.1. Helyszinre valé bejutas joga — eltéréen alkalmazando

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba addsan a Munkaterillet 4taddsat kell érteni az aldbbiak
szerint:

Az Alcikkely harmadik bekezdés b) pontja térlendé és a bekezdés az alabbival kiegészitendo:
A Villalkozé ebben az esetben nem jogosult barmely ilyen Koltség elfogadhaté haszonnal
kiegészitett 6sszegének részére torténd kifizetésére.

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kovetkezovel:

A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az irdnyadodak,
valamint az ehhez kapcsolédé a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy j kdzbeszerzesi
eljarast megalapozé feltételek fennalldsa esetén a szerzédésmddositashoz, 1j szerz6dés
megkdtéséhez szilkséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatéssal kapcsolatos jogszabélyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzbdéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatdroznak meg.

2.5.Megrendeld kivetelései

Az Alcikkelyben a J6tallasi IdGszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba
kijavitasi id6szak szerinti hiba bejelentési id6szakot jelenti.

Az Alcikkely utolso bekezdese kiegészitendd a kdvetkezével:

A levonés az elismert, egynemii és lejart kovetelés beszamitasa alapjan torténik, figyelemmel
a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sordban szereplé barmely olyan
Osszegbdl kitétel alapjan Megrendeld jogosult ezen igényeit a teljesitési biztositékbol lehivni.
3. A Mérnok

3.1  Mérndki kitelességek és hataskor

Az Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezdkkel:
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A Mémdk, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellendri tevékenységre
vonatkozd jogszabalyi elGirasoknak megfelel6 feladatkort latja el.

A Mémok a 3.3 Alcikkely, a Véltoztatasi utasitds kiaddsara vonatkozo 13.1, 13.2 és 13.3
Alcikkelyek, a Villalkozéi kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely, valamint az 1j
alvillalkozé bevonasat szabalyozd 4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti utasitdsi és jovéhagyasi
jogkoreit a Megrendeld és a kozremiik6d6 szervezeti feladatokat ellaté Irdnyitdé Hatosag
elSzetes irasbeli hozz4jaruldsaval gyakorolhatja a jelen Szerz6déses Megallapodas 8.5.12 pont
szerinti Utmutaté rendelkezéseire is tekintettel.

A Meérmndknek el6zetes frasbeli hozzajarulassal kell rendelkeznie Megrendeld részerdl, az
aldbbi déntések, intézkedések meghozatala, valamint Vallalkozd részére tortén6é tudomédsra
hozatala el6tt:

a) barmilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Déntések) szerinti Dontés, amely az 1.1.6.9
Alcikkely értelmében Mddositisnak mindsiilhet, kiilondsen, amely médositja a 14.1
Alcikkely (SzerzGdéses Ar) szerinti Szerz6déses Arat, vagy a 8.4 Alcikkely
(Megvaldsitas id6tartamanak Meghosszabbitisa) szerint a teljesitési hataridot,

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozénak mindsiilé szervezetek személyében
torténd barmely modosulas, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvéllalkozonak,
melyet egy, a Szerz6désben megnevezett masik Alvéllalkozénak kellett volna
elvégeznie;

c) a Villalkozé6 5.2 Alcikkely (A Villalkozé Dokumentumai) szerinti dokumentumainak
jovahagyasa;

d) a 13. Cikkely (Valtoztatdsok &s kiigazitdsok) szerinti eljaras

€) amennyiben a Villalkozo6 a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendeld, vagy a nevében eljard
személy, Kkiilonosen a Mémdk A4ltal adott utasitdst célszer(itlennek vagy
szakszer(itlennek itéli (azaz amennyiben a Vallalkozé a 3.3 Alcikkely alapjan adott
utasitast célszerlitlennek, vagy ésszerlitlennek itéli, abban az esetben a Mémdknek
eldzetes irdsbeli hozzéjéruldssal kell rendelkeznie Megrendel6 részérdl, hogy az
utasitdst visszavonja, vagy megvaltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal
kapcsolatban);

f) a Teljesitési Igazolas Vallalkozok részére torténd kiadasa;

g) béarmely pétmunkénak mindsiils tevékenység elrendelése vagy jovahagyésa;

h) 20.1 Alcikkelyben rogzitettek elbiralasa.

Fiiggetleniil az elézetes hozzijarulas kérését el6irs, fent meghatérozott kotelezettségtol,
amennyiben — a Mérndk véleménye szerint — az életet, a vagyonbiztonsagot, vagy az elkésziilt
munkék, illetve a kdrnyezetben 1év6 vagyontargyak épségét veszélyeztetd vészhelyzet meriil
fel, akkor a Mérndk utasithatja a Véllalkoz6t minden olyan munka elvégzésére és minden olyan
intézkedés megtételére, amely a Mérnok véleménye szerint sziikséges lehet a kockazat, illetdleg
a karok megsziintetéséhez vagy cs6kkentéséhez, anélkiil, hogy ez felmentené a Vallalkozot a
Szerz6dés szerinti barmilyen kotelességiik és feleldsségiik alol. A Vallalkozénak, a Megrendeld
j6vahagyasanak hidnya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérndk ilyen utasitasat,
ugyanakkor Mémék minden ilyen esetben koteles az utélagos jovahagyas beszerzése érdekében
a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.

3.3. Mérnok utasitasai

A 3.3. Alcikkely elsé bekezdésének mdsodik mondata térlendd és helyettesitendc a
kovetkezikkel:
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A Villalkozd csak a Megrendel6tdl, illetve a Megrendelé képviseletében eljard, irdsban
felhatalmazott személyt6l, kiilonGsen a Mérnoktél, vagy egy olyan helyettestSl fogadhatnak el
utasitdsokat, aki a Kiilonleges Feltételek, kiilondsen a jelen Cikkely szerint megfelel
hatéskdrrel rendelkezik.

A 3.3. Alcikkely masodik bekezdése torlendo és helyettesitendo a kdvetkezokkel:

Villalkozo a jelen Alcikkely szerint feljogositott személyek altal irasban adott utasitdsokat
kdtelesek végrehajtani, kivéve, ha azok végrehajtdsa a Helyi T6rvények megsértésére, az €let-
¢és vagyonbiztonség, illetve a Létesitmények biztonsiga veszélyeztetésére vezetne. Egyébként
Villalkoz6 koteles figyelmeztetni az utasitist adé személyt, ha az utasitds szakszerditlen, és
felelnek minden olyan kérért, amely a figyelmeztetés elmulasztisdbél ered. Amennyiben
Megrendel6, vagy a nevében eljard személy, kiilonosen a Mérndk a Vallalkozoé figyelmeztetése
ellenére az utasitast fenntartja, ugy Vallalkozd kételes az Utasitast Megrendel6 kockazatéra
végrehajtani, illetve a 16. Cikkely (A Villalkozo altal t6rténé felfiiggesztés és szerzodésbontas)
alapjan eljarni.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld, illetve a nevében eljaré személyek, kiilondsen a
Mémék 4ltal adott utasitdsok az Altalanos Feltételekben, valamint a Kiilonleges Feltételekben
foglaltak szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésére.

3.4. UjMérnok kinevezése — eltérden alkalmazandsé

Az. Alcikkely torlendd és helyettesitendo a kivetkezdkkel:

Megrendelé haladéktalanul kételes tdjékoztatni Véllalkoz6t a Mérndk levéltasdra irdnyuld
szandékardl. A Megrendel6nek az altala kivalasztott ij Mérndk adatait az 1j Mérnokkel torténd
szerzodéskotést kdvetGen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) napon beliil kell Vallalkozok
tudomadsara hoznia.

3.5. Hatarozatok — Az Alcikkely az aldbbiakkal kiegészitendé

A 3.5. Alcikkely masodik bekezdése torlendd és helyettesitendo a kovetkezokkel:
A Mémdoknek minden egyetértésérdl, vagy dontésérdl részletes értesitést kell killdenie mindkét
Félnek.

A 3.5, Alcikkely masodik bekezdése végére uj bekezdésekben be kell illeszteni az aldbbiakat:
A Megrendeld, a Mémdk, vagy a Villalkozé Képvisel&je felszélithatja a mésikat, hogy vegyen
részt egy irdnyitdi értekezleten a kévetkez6 idSszakban elvégzendd tevékenységek attekintése
céljabol. A Mérnok koteles jegyzékonyvet késziteni az irdnyitdi értekezleten elhangzottakrél,
és azt a résztvevOk, valamint a Megrendel6 részére egy-egy masolatban megkiildeni. A
jegyz6konyvben meghatarozott feladatok elvégzésének feleldsei meg kell, hogy egyezzenek a
Szerz6dés altal meghatdrozott, vonatkozo felelGsokkel.

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy j kizbeszerzési eljaras
lefolytatasat megalapozd feltételek fennallasa valdsziniisithets, a szerz6désmodositashoz, 1j
szerzodés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az
unids tamogatassal kapcsolatos jogszabéalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a
Szerz6déses Megallapodés 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatdroznak meg.

4.2. Teljesitési biztositék— eltérden alkalmazandé

A teljesitési biztositékra vonatkozo6 rendelkezések:
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A 4.2. Alcikkely masodik bekezdése torlendd

A 4.2. Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata térlendd

A 4.2. Alcikkely negyedik bekezdeése torlendd

4.3. Villalkozé Képviseldje — eltérden alkalmazando

A 7. bekezdés tériendd

A 3. és 4. bekezdésekben a Mérndk helyett Megrendeld szo6 értendo.

44. Alvillalkozok — eltérden alkalmazando és kiegészitendo

A 2. bekezdés b) pontja tekintetében a Mérnik szo helyett Megrendeld értendo.

A 2. bekezdés c) pontja tekintetében a 28 nap helyett 14 nap az irdnyado..

Az Alcikkely kiegészitendG a kivetkezékkel:

d) az alvéllalkozo6i szerzdésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a
Megrendelét arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott alvallalkoz6i szerz6dés nevére
torténd 4dtruh4zisira felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld dltali felmondas)
alapjan.

4.6. Egyiittmiikodés — elterden alkalmazando

Az elsé bekezdésben a Mérndk sz6 mogé beszvurando: ,és/vagy Megrendel6”

A 4.6. Alcikkely masodik bekezdése torlendd és helyettesitendd a kivetkezokkel:

Ezen viéllalkoz6 részére nyujtott szolgéltatisok magukba foglalhatjak kiilonésen a Véllalkozd

Eszkozei, a Létesitmények, vagy megkozelitési lehetdségek hasznalatat, amelyek a Vallalkoz6

felel6sségi korébe tartoznak. Ezen tilmenden a Teljesités Igazolas 11.9 Alcikkely szerinti

kiallitisaig Vallalkoz6 koteles a Mérndk Helyszinen torténé munkavégzéséhez a megfelel6

infrastrukturalis és egyéb anyagi feltételeket sajat koltségilkon biztositani, kiilonds tekintettel a

Mérmdk fiiggetlen munkd4janak alapjaul szolgal6, nagyobb 1étszdm targyalast is lehetéve tevo

irodai helyiségre, és informatikai, kozilizemi felszereltségére.

A 4.6. Alcikkely utolso bekezdése torlendd

4.7. Kitiizés — eltéréen alkalmazando

Elsé bekezdés aldbbi kitétele torlendd: ,,vagy ahogyan azt Mémok kozo6lte”

Kiegészitends: A felmerdilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései

az iranyadéak, valamint az ehhez kapcsolddé a Kbt. szerinti szerz6désmoédositast, vagy 1j

kdzbeszerzési eljaras lefolytatasat megalapozd feltételek fennalldsa valdsziniisithets, a

szerz8désmddositashoz, 1ij szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni,

melyet a Kbt., valamint az unids tamogatdssal kapcsolatos jogszabélyok, illetve Utmutatok
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(kiilonds tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatdroznak
meg.

Az Alcikkely kiegészitendé a kovetkezo bekezdessel:

A kitlizési feladatokat az irdnyadd szakmai rendelkezések elbirasaival teljesen megegyezéen
kell elvégezni.

4.8. Munkabiztonsagi eljarasok - kiegészitendc
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezo bekezdésekkel:

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévl utak atvagasa, vagy lezarédsa, vizvezetékek,
vagy egyéb kézmiivek keresztezése, helyredllitisa, csak a Mémék egyetértésével hajthatok
végre. A Villalkozonak irasban kell értesitenie a Mémaokét legaldbb 6t (5) nappal az ilyen
munka megkezdése eldtt.

4.9  Mindségbiztositas - eltéréen alkalmazando
Az Alcikkely masodik bekezdése torlendo

4.10 Helyszini adatok - eltérden alkalmazando

A 4.10 Alcikkely elsé bekezdése torlendd és helyettesitendo a kovetkezokkel:

A Megrendelé a Kbt. eldirdsainak megfelelden a Kozbeszerzési Dokumentumokban (igy
kiillonGsen is: az Ajanlati Felhivasban, az Ajanlati Dokumenticiéban és mellékleteiben) a
Vallalkozo rendelkezésére bocsdjtott minden birtokdban 1év6 adatot, atadta az 4ltala beszerzett
épitési, vizjogi létesitési €s kormnyezetvédelmi engedélyeket, és az ajanlati eljaras soran megadta
a Vallalkoz6 szamara a kért kiegészité tajékoztatast. A Vallalkozé a kdzbeszerzés: eljaras
id6szakaban kell6 idével rendelkezett a rendelkezésére bocsatott dokumentumok alapos
ittanulményozdséra, a Megrendeld Kovetelményeinek, az Altalinos & a Kiilonleges
Szerz8déses Feltételek megismerésére. A Villalkoz6 megismerhette a Helyszint, annak felszini
és felszin alatti vizviszonyait, éghajlati, hidrometeorolégiai, hidrolégiai adottsagait, a
talajvizviszonyok alakuldsat. Amennyiben a Megrendelé kijelolte a foldmiivek épitéséhez
sziikséges anyagnyerd helyeket, a Vallalkozonak lehet8sége volt az ezekre vonatkozé ismeretek
megszerzésére. Ha a Megrendeld Kodvetelményei szerint a foldmiivek épitéséhez sziikséges
foldanyag beszerzése a Vallalkozé feladata, ugy médjaban allt annak biztositisdhoz sziikséges
feltételek megteremtése.

A 4.10 Alcikkely masodik bekezdése utan be kell illeszteni a kivetkezoket:

Egy tapasztalt Vallalkozérdl feltételezhetd, hogy a 4.10 Alcikkely els6 és masodik
bekezdésében foglalt informacidk alapjén képes megalapozott Ajanlatot elkésziteni, a
kivitelezési terveket kidolgozni, megvélasztani az épités-szerelés technologidjat és a
Szerz6déses Arat meghatérozni, valamint felmérni a véllalt kockAzat mértékét.

4,12, Eldre nem lathaté fizikai kriilmények - eltérden alkalmazando

Az utolso harom bekezdés (5-7 bekezdések) torlendok és az aldbbiakkal helyettesitendok:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmddositast, vagy 0j kozbeszerzési eljaras
lefolytatasat megalapozo feltételek fenndlldsa valésziniisithetd, a szerz6désmédositéshoz, 14

szerzodés megkotéséhez szilkkséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az
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uni6s tdmogatdssal kapcsolatos jogszabilyok, illetve utmutatok (kilonds tekintettel a
SzerzGdéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatdra) hatdroznak meg.

4,19, Villamos energia, viz és gazellitas

Utolsé bekezdés torlendc

4.20. Megrendeld eszkozei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsatott anyag
A masodik bekezdeés (...Az esedékes alkalmazhato ...) torlendo

4.23. Villalkozé miiveletei a helyszinen

Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kivetkezd mondattal:

Amennyiben a Villalkozd ezen kotelezettségének egy, a Mérndk 4ltal kibocsatott erre
vonatkozé utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatél szamitott legkésébb 30 napon
beliil, a Mémdok elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozod koltségére és kockazatira mas
véllalkozé6val.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendo a kovetkezdkkel:

Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségének a Mérndk altal kibocsdjtott erre vonatkoz6
utasitds ellenére sem tesz eleget az utasitds datumatél szamitott legkésdbb 30 napon beliil, a
Mémdok elvégezietheti a feleslegessé valt anyagok és eszkOzdk eltavolitisat a Vallalkozo
kéltségére és kockdzatira mas vallalkozdval. A Villalkozd jelen Alcikkely szerinti
kételezettségeinek Vallalkozé érdekkdrében felmeriil6 nem vagy késedelmes teljesitése esetén
a Megrendeld jogosult a Szerzddéses Megdllapodas szerinti késedelemi kétbér érvényesitésére

is.
4.24. Régészet
Az Alcikkely kiegészitendo:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy 1j kdzbeszerzési eljards
lefolytatasat megalapozd feltételek fennalldsa valosziniisithetd, a szerz6désmodositashoz, G
szerz6dés megkotéséhez szilkséges eljérasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az
uni6s tdmogatdssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutaték (kiilonds tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatdroznak meg, A szakfeliigyelet
ellatisaval kapesolatos minden kockézat a Véllalkozot terheli, a jelen Alcikkelyre tekintettel
kovetelést benyujtani csak régészeti feltarasi munkak tekintetében jogosult Vallalkozo.

Az alabbi uj Alcikkely hozzaadando:
4.25 Meglévo kizmiivek

A Villalkozo koteles a Létesitmény kivitelezése el6tt egyeztetni az Gsszes olyan szolgéltatéval
melynek kdzmiivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzéjarulasok, kivaltésok, fejlesztések
koltség és iddigényét. Ennek elmulasztisa esetén a kdzmiivekkel kapcsolatos barmely nemii
kovetelés kizart. A Viallalkozonak barmilyen, a meglévd kozmiiveket érinté foldkitermelési,
vagy egyéb munka megkezdése elbitt tisztdban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltatdi
1étesitmény, kdzmii elhelyezkedésével, igy a csatornahildzat, telefon és elektromos vezetékek,
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villanyoszlopok, viz-, gizvezetékek, és egyéb kozmiivek helyzetével. A vonatkozé munkak
kivitelezése soran az éltala, vagy alvéllalkozoi altal az utakban, csatornahdalézatban, csévekben,
vezetékekben illetve kézmiivekben okozott mindennemii karért a Vallalkozod felel, és azokat
koteles sajat koltségén a Mérnok altal el6irt modon és hataridén beliil helyreallitani.

A kézmiiveknek a Mérnok altal jovahagyott, vagy az § utasitisara térténé kivaltasahoz vagy
at-, illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatoségokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozd engedélyeket /
hozzéjarulésokat a Vallalkozénak kell megszereznie. Amennyiben Megrendeldnél
rendelkezésre all kézmiitérkép a meglévd kdzmiivekr6l, igy azt a SzerzGdés hatalybalépését
kovetéen haladéktalanul a Vallalkozé rendelkezésére bocsafja.

5. Tervezés
5.1. Altalénos tervezési kitelezettségek
A harmadik bekezdés elsd mondata torlendd és helyettesitendd:
A 2.1, alcikkely szerinti el6készitéshez szikséges munkateriilet 4tadds id6pontjat kdvetden. ...

A harmadik bekezdés otddik sordban szereplé Kezdési IdGponttdl kifejezés torlendd és
helyettesitendo elOkészitéshez sziikséges munkatertilet 4tadas iddpontjatol

5.4. Mfiszaki szabvanyok és elbirasok - eltérden alkalmazando
A masodik bekezdés masodik mondata toriendé és helyette be kell illeszteni a kdvetkezdket:
A kiadott szabvanyokra vonatkozd utaldsok a SzerzOdésben, a Szerz6dés alairdsa napjin
érvényes kiadésra értenddek, ha csak ez masképp nincs meghatarozva. A Megrendeld felhivja
a Villalkozé figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészitése soran az EUROCODE el§irasait
figyelembe kell venni.
A harmadik bekezdés elso mondata az alabbiak szerint valtozik:
Ha az adott Orszdgban a szerz6dés aldirdsat kovetden megvaltoztatott, vagy 0ij szabvanyok
lépnek hatdlyba, akkor a Véllalkozo értesiti a Mérnokaot és (ha helyénvald) javaslatot tesz az 0j
szabvanyok alkalmazasara.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.2. Mintdk
Az elsé bekezdésébe be kell illeszteni a kivetkezoket:

(c) A beépitésre tervezett foldanyag vizsgilati eredményeit
7.3. Feliigyelet

Az Alcikkely utolso bekezdés elsé mondata torlendd és az alabbival helyettesitendo:

A Mérmndk a Megrendel6 helyszini képviselGjeként a munkat és a felhasznalésra kertilé anyagot
ellendrizheti, illetve a hatdlyos vonatkozd jogszabdlyok esetében ellenérizni koteles. A
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Villalkoz6 nem mentesiil a felel6sség alol, ha a Mémdk az ellendrzést elmulasztotta vagy azt
nem megfelelden végezte el.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozé beépit, betakar, becsomagol stb., és ezutén az ellendrzes
a munka egy részének ijboli elvégzését tenné sziikségessé, akkor a Vallalkozé koteles egy (1)
munkanappal az adott munkarész betakarasét, beépitését, becsomagoldsat stb. megel6zoen a
Mérmndkot és a Megrendel&t egyidejlileg erre vonatkozdan értesiteni.

Ha a Mérndk az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, kés6bb a beépitett munkarészt csak
akkor ellendrizheti, ha az 1jbol végzett munkaval kapcsolatos koltségeket sajat felelésségi
korében és sajat koltségén a Vallalkozdnak megfizeti.

7.4. Tesztek, Vizsgalatok
Az els§ bekezdés térlendd és az aldbbi rendelkezéssel helyettesitendo:

Ez az Alcikkely minden a szerz6désben rigzitett probéra alkalmazandd, de nem vonatkozik a
kozbens6 iizemprobakra, prébaiizemre, valamint a prébaiizemet helyettesité komplex
kiprébalasra. Ez utébbiakra vonatkozo eljérast a 9. (K6zbensd iizemprobak, probaiizem) fejezet
szabalyozza.

8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
8.1. A munka megkezdése
Az elsé bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
A Kezdési Id6pont a szerz6dés hatdlyba 1épésének a napja.
8.2. Megvalésitas idétartama
Az elsé bekezdés b.) pont végére be kell illeszteni a kdvetkezdket.
valamint a sikeres prébaiizem befejezését és a prébaiizemi zardjelentés elfogadasat.
Az Alcikkely kiegészitendd:

HatéridSben teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki atadas-atvételi eljards a szerz6désben eldirt
iddtartamon beliil, illetdleg hatdrnapon befejezédott, kivéve, ha a Megrendel6 a létesitményt
nem vette at.

8.3. Utemterv - Az Alcikkely elsé mondata tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkozé a Szerzédés hatdlyba 1épését kovetd 15 napon beliil koteles részletes,
1étesitményenkénti tervezési iitemtervet késziteni és azt a Mémdknek jovahagyasra dtadni. A
Villalkoz6 a Szerzodés hatalyba 1épését kdvetS 15 napon beliil kételes az ajanlatban benyujtott
indikat{v megvaldsitasi {itemtervet — beleértve a prébaiizemeltetés, illetve a komplex kiprébalas
végrehajtdsat — egyebekben is aktualizélni, és azt a Mémoknek jovéhagydsra atadni. A
Véllalkozé kdteles tovabba a szakmai ajanlata részeként benydjtott indikativ organizéciot a
Mérndk 4ltal elfogadott kiviteli tervek rendelkezésre allasat kvetd 15 napon beliil aktualizalni.
Az iitemtervet, organizaciot a Véllalkoz6 egyebekben is sziikség szerint aktualizilni koteles,
mely dnmagéban nem mindsiil szerz8désmodositdsnak, amennyiben a véghatiridét nem
modositja.
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84. A megvaldsitas id6tartaminak meghosszabbitisa eltéréen alkalmazando
Az utolso bekezdés utolso mondata tériendd és helyettesitendd

Amennyiben a Kbt. szerinti szerz6désmddositas kotelezettsége valdszintisithet6, ugy az ehhez
szilkséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tamogatassal
kapcsolatos jogszabélyok, illetve utmutaték (kiilonds tekintettel a Szerzédéses Megéllapodas
8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatéroznak meg.

8.5. Hatbsigok iltal okozott késedelmek
Az Alcikkely torlendé és az alabbival helyettesitendo:

Hat6sagok altal okozott késedelemnek tekintend6: minden olyan jogszabélyban rogzitett
eljarasi id6t meghaladd idGtartam, melyet a Hatdsag a részére megkiildott kérelem vagy
megkeresés vizsgalataval tolt el abban az esetben ha a Villalkoz6 mindenben eleget tett az
Orszag jogszabalyok altal felhatalmazott hatsagai 4ltal elSirt minden kdvetelménynek és
eljarasnak, emellett a Hatdsdg késedelmei akadalyoztatjdk, vagy ellehetetlenitik az
elérehaladast.

8.7. Kitbér

Az Alcikkely torlendo

8.9. Felfiiggesztés kivetkezményei
Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a felmerilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmaodositast, vagy 1j kdzbeszerzési eljaras
lefolytatasat megalapozé feltételek fenndllasa valosziniisithet6, a szerz6désmddositishoz, 1j
szerz0dés megkotéséhez szilkséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az
unios tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve Gtmutaték (kiilonos tekintettel a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hat4roznak meg.

9, Atvételt megeldzé tesztek, vizsgilatok
9.1. Vallalkozo kotelességei
Az Alcikkely kiegészitendi:

A Villalkoz6 a létesitmény épitésének befejezése utan lizempréba lefolytatasaval koteles
igazolni az elkésziilt 1étesitmény hibatlan miikodését. A magyar jogszabalyok szerint
minden befejezett munka atvételének feltételét képezik az atadas-atvételi tanisitvany
hasznalatbavételi eljaras soran kiadott szakhatdsagi jovahagyasok. A Véllalkoz6 — sajat
kéltségére — felel ezen hozzajarulasok megszerzéséért. A Mémdk csak abban az esetben
hagyja jova a miiszakidtadas-atvételt és adja ki a jovahagyast, ha a megépitett 1étesitmény
megfelel a megadott kritériumoknak, a magyar jogszabédlyoknak és teljesiilnek a
kbzbeszerzési eljaras soran a Megrendel§ altal megjelentetett, illetve a Vallalkozonak
atadott dokumentumokban meghatérozott feltételek.
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A jelen Alcikkely b) pontja tekintetében: a Kozbensé iizemprébdkat kovetS, a
Probaiizemet megeldzd lizemprébaval a Vallalkozo azt igazolja, a 1étesitmények vagy a
szakasz minden miikédési feltétel mellett az elSirasoknak megfeleléen biztonsagosan
iizemeltethet6ek, és készen allnak a prébaiizemi tervben el8irtak szerint a Probaiizem

megkezdésére.

A jelen Alcikkely ¢) pontja tekintetében: a Prébaiizemmel a Viallalkozd azt igazolja, hogy
a Létesitmények vagy Szakasz a Szerz8désben foglaltaknak megfelelGen,
rendelkezésszerli hasznalatra alkalmas médon {izemeltethetSek és a prébaiizemi tervben
meghatérozottak szerint bemutatja a Megrendel6 kGvetelményeiben el6irt paraméterekre
vonatkozd vizsgélatok, mérések eredményeit.

A Létesitmény vagy Szakasz Komplex kipr6baldsara akkor keriilhet sor, ha a Prébaiizem
végrehajtasat a természeti viszonyok nem teszik lehet6vé és a Probaiizem feltételei sem
szimulaciéval, sem egyéb médon nem teremthetéek meg. Ilyen esetben a Villalkozo
koteles a Kozbensé iizemprobdk eredményeit a Létesitmény vagy Szakasz egészére
integralt médon értékelni, nyilatkozni arrdl, hogy az rendeltetésszeri hasznalatra, tartés
iizemeltetésre alkalmas.

A Prébaiizemrdl a Villalkozénak napldt kell vezetni, amelyben rogziti a Probatizem
végrehajtisdnak rendjét, valamennyi fontos eseményt, vizsgalatot, mérések eredményeit,
a meghibasodasokat, azok okait, kijavitisuk elvégzésérdl, a teljes rendszer valos
izemkoriilmények kozott beszabalyozisanak tapasztalatait, valamint az ilizemeltetést és
karbantartast végz6 lizemelteté személyzetének az oktatisira vonatkozé igazolasokat,
beleértve a munkavédelmi oktatast.

Villalkoz6 a Prébaiizemrsl Probaiizemi Zardjelentést készit, amelyben a prébatizemi
tervnek megfelelSen ismerteti és értékeli a Probaiizemet, a végzett vizsgalatok, mérések
eredményeit. A Probailizemi Zar6jelentést be kell mutatni jévahagyédsra a Mémdknek. A
prébaiizemi napld a probalizemi zérdjelentés melléklete.

Hasonlé moédon kell a Vallalkozonak eljarni a prébaiizemet helyettesité komplex
kiprobalas esetében is.

10. A Megrendelé altali atvétel eltéréen alkalmazando
A cimhez tartozd valamennyi Alcikkely (10.1-10.4) torlendd és az aldbbiakkal helyettesitendi:
10.1. Miiszaki atadas-atvétel

Atvételi eljaras (Megrendeld altali 4tvétel) alatt a miiszaki tadas-atvételi eljaras értendd. A
véllalkozé a Létesitményt atadas-atvételi eljaras keretében koteles dtadni, amelynek soran a
felek elvégzik az adott lizletigban szokésos azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzGdésszerliségének megéllapitdséhoz szikkségesek.

A Villalkoz6é a létesitmény épitésének befejezése utan a 9. cikkely szerinti {izemproba,
préobaiizem, komplex kiprobalas lefolytatdsival koteles igazolni az elkészilt létesitmény
hibatlan miikodését.

Vallalkoz6 kételes a Mémokot irdsban értesiteni (e-fonaploban jelzett kezdeményezéssel és

e-mailben) a Létesitmény teljes kord (atvételt megel6z5 tesztek, vizsgalatok sikerességét is

beleértve) megvaldsitasarol, annak iddpontjat megel6z6 legaldbb 5 nappal kordbban, melyben
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megjeloli a Létesitmény teljes korti megvalositasanak idSpontjét, és kéri, hogy a Mérnok ezen
id6pontot kévetden kezdje meg a miiszaki 4tadas-atvételt (készre jelentés). A Mémnok koteles
a muszaki atadas-atvételi eljarast a készre jelentésben szereplé hatarid6t kovetGen
haladéktalanul megkezdeni. A Mémdok az eljirds meghatarozott idSpontjanak, az épitési
engedély szamanak €s az épités helyszinének az e-fénapldba torténé bejegyzésével értesiti az
illeté¢kes épitésfeliigyeleti hatosagot, a Vallalkozot és egyéb érdekelteket az atadéas-atvételi
eljéras megkezdésérol.

Ha a Mémok az 4tadas-atvételi eljarast a készre jelentésben szerepl6 hatarid6t6] szédmitott 15
napot kdvetd tizendt napon beliil nem kezdi meg, vagy megkezdi, de a Vallalkozé érdekkérén
kiviil es6 okbdl 30 napon beliil nem fejezi be, ugy Vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast a
Mérndk és a Megrendel6 kételes kiadni. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras 30 napon beliili
befejezésére az atadas-atvételi eljaras soran feltart hibak kijavitdsa miatt nem keriil sor, gy
Villalkozé csak a hibak kijavitasatdl jogosult a fentiek szerint a teljesitésigazolas kérésére.

Hatarid6ben teljesit a Vallalkoz6, ha a miiszaki atadas-atvételi eljarast a szerz6désben elGirt
idétartamon beliil, illet6leg hatarnapon befejezddott, kivéve, ha a Megrendeld a 1étesitményt
nem vette at.

A Villalkoz6 a miszaki atadés-atvételi eljaras sordn 4tadja a jogszabdly és a kdzbeszerzés
soran 4tadott dokumentacidban eléirt valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot, engedélyt,
stb.

11 Jotallasi kotelezettség a cim torlendé és helyettesitendé: Hiba kijavitasi
kotelezettség, Teljesitésigazolas és szavatossagi, jotallasi kotelezettségek

A 11.1-11.8. Alcikkelyek torlenddk és helyettiik az aldbbiak régzitenddk:

Ha a Megrendeld a 10.1. Alcikkelyben foglalt atadas-atvételi eljards sorén feltart hibak,
hianyok, hidnyossagok kijavitdsat kéri, az e-jegyzOkOnyvnek tartalmaznia kell a kijavitas
hatéridejét, valamint a kijavitdsért és az atvételért felelés személy megnevezését. Ha
hianypétlasi elektronikus jegyzOkonyv vagy elektronikus hibajegyzék, elektronikus
hidnyjegyzék is késziilt, akkor azt is az e-fénapléhoz mellékletként kell csatolni.

A Vallalkozé vagy annak felelds miiszaki vezetGje a mennyiségi és min6ségi hibak,
hianyossagok kijavitasat kovetben az e-teljesitésigazolasi naplorészben rogziti a szerzodésben
vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo e-teljesitési Gsszesitét.

A miiszaki atadds-atveételi eljarason felmeriilt és az e-jegyz6konyvbe vett hibak, hidnyossdgok
kijavitasat kovetden kiallitott - a fOvallalkozo kivitelezbi teljesitéshez kapcsolodd - e-
teljesitésigazolds alapjat az elektronikus miiszaki igazolds (a tovébbiakban: e-miiszaki
igazolas) képezi. A Mémok a Viéllalkozo teljesitésének ellenérzését kdvetben e-miiszaki
igazolast allit ki a teljesitett kivitelezési munkak meghatarozasardl, az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenység mértékérél, mennyiségérél és mindségérdl, a teljesités idSpontjarol
és a feladat ellatdsdra vonatkozo szerz6désében meghatérozottak szerint javaslatot tesz a
fovallalkozo kivitelez altal szamlazhat6 §sszeg meghatarozéséra.

11.9. Teljesitési Igazolis
Az elsé bekezdésben a Mérndk szo helyett a Megrendeld sz6 alkalmazandd.

A 2. bekezdés torlendo.
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Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendd:

A miiszaki atadas-4tvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyz6kdnyvbe vett hibék, hidnyossagok
kijavitisat kovetden kidllitott - a Vallalkoz6 kivitelez6i teljesitéshez kapcsolédd - e-
teljesitésigazolds alapjdt a Mémdk 4ltal rogzitett elektronikus miiszaki igazolas (a
tovibbiakban: e-miiszaki igazolds) képezi. A Megrendeld a Villalkoz6 teljesitésének
ellenGrzését kovetden e-teljesitésigazolast allit ki az e-miiszaki igazolasban rdgzitett
kivitelezési munkdk meghatirozasarél, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység
mértékérdl, mennyiségérdl s minbségérél, a teljesités idépontjardl és a szdmlazhatd 6sszegrol.

A teljesités igazolds aldirdsdra a MegrendelS részér8l dr. Bitmann Lilla vagy az altala
meghatalmazott személy jogosult.

Kitoltetlen és/vagy leigazolatlan szamla, illetve teljesitésigazolds esetén Megrendeld a szamla
kifizetését megtagadhatja.

Ha a szerz6dés teljesitéséhez a vallalkozé dolog tulajdonjoginak atruhézaséara koteles, a dolog
Véllalkozo6 altali 4tadésaval, Megrendel$ altali atvételével és az ellenérték Megrendeld altali
megfizetésével keriil a megrendeld tulajdondba.

11.11. A Helyszin rendbe tétele
Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendé:

Ha a Villalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kételezettségeinek a Teljesitési
Igazolds kiadasat kovetd6 28 napon beliill, a Megrendel6 a Vallalkozé altal eltdvolitani
elmulasztott dolgokat a Véllalkozo6 veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

A Megrendel6 jogosult az eltdvolittatis és a Helyszin helyredllitisa sordn felmeriilt
koltségeinek Villalkozo altali megtéritésére, amely tOrténhet beszamitds Utjan is, vagy a
teljesitési biztositékbol térténd lehivassal is.

A kivetkezé uj Alcikkely hozzaadando:
11.12. Kételezd Alkalmassagi Idészak

A Villalkoz6 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozd Ptk. szerinti
szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd alkalmassagi idSkre vonatkozé alabbi
jogszabdlyok tartalméabol adédé kotelezettségeit:

(a) aPtk. vonatkozé elGirdsai és

(b)  a Létesitményre vonatkoz6 hatdlyos jogszabalyi el6irdsok, igy kiilondsen az egyes
nyomvonal jellegii épitmény szerkezetek kotelez6 alkalmassagi idejérdl szolo 12/1988
(XI1.27) EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egyiittes Rendelet megfogalmazott kotelezé
alkalmassagi id6k esetében e rendelet irdnyadé a szavatossdgi jogok igényérvényesitési
hataridejét illetGen is.

11.13. Szavatossag
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A Vaillalkoz6 teljesitése hibdsnak minGsiil, ha az 4ltala végzett jelen Szerzédésben
meghatarozott munka a teljesités id6pontjdban nem felel meg a jelen Szerz6désben vagy a
vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott tulajdonsagoknak.

A Villalkozé a hibas teljesitéséért felelGsséggel tartozik.

A Villalkozé hibas teljesitése esetén a Ptk. vonatkozd, 6:157-6:158. § 6:177.§ szabalyai
alkalmazanddak.

11.14. Jotallas

Villalkozd joétall a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerz8désszerli teljesitéséért,
tovabbé az alkalmazott megoldasok, eljarisok alkalmassagaért és minGségéért fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy
alkalmazza.

A jotallasi idStartama alatt a felel6sség alol csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka
a teljesités utdn keletkezett. A j6tallas a Megrendeld a torvénybél eredé jogait nem érinti.

A Megrendel6 a jotallasi hatarid6 alatt barmikor kozolheti kifogasat a Vallalkozéval. A Ptk.
szavatossagi jogok gyakorldsdra vonatkozé szabélyait a jotallasi jogok gyakorldsanal is
megfeleléen alkalmazni kell.

12 Atvételt Kovetd Tesztek / Vizsgilatok
A Cikkely torlends.
13 Viltoztatasok és Kiigazitasok
13.5. Feltételes dsszegek — az alcikkely tériends
13.6. Napi munkak — az alcikkely toriendé
13.7. Jogszabalyi médosulisok miatti kiigazitdsok
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezd bekezdéssel:
Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzddésmoddositdst, vagy Gj kozbeszerzési eljaras
lefolytatasat megalapoz6 feltételek fenndlldsa valdszinisithetd, a szerz8désmodositashoz, 1
szerzddés megkotéséhez sziikséges eljardsi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az
unids tamogatdssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (killénds tekintettel a
Szerz6déses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatora) hatiroznak meg.
A Vallalkoz6 az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjéan kiigazitasra:
(a) az ajanlattételi hataridd lejartakor érvényes, de hatalyba még nem lépett jogszabaly
(b) altalanos, a gazdasagi €let valamennyi szerepl6jét érinté jogszabaly modositds esetén
(pl.: adé, tarsadalombiztositds, munkabiztonség)
(c) a Véllalkozo altal szerz6dés alapjan az allam részére fizetend$ addk, amelyek a
szerzodés megkotését kovetben Gj adoként, vagy a szerz6déskotéskor ismerthez képest

magasabb meértékii adéként jelentkeznek

13.8. A koltségek valtozasai miatti kiigazitasok — az Alcikkely torlendd
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14  Szerzédéses Ar és kifizetés
14.1. A Szerz6déses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:

(a) A Szerzodéses Ar a Szerzidéses Megillapodas 3.1. pontjaban ekként
meghatirozott sszeg, amelynek alapja az Egy0sszegli Ajanlati Ar, és amely a
Szerz6dés Elfogadott Végosszegének tartalékkeret nélkili része. A SzerzOdéses Ar
kiigazitasara kizarélag a Szerz6dés és mellékleteinek feltételei szerint keriilhet sor a
Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen. A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a
Megrendelonek bevételt jelentd adok, dijak koltségét. A Szerzddes Elfogadott
Végbsszegére és a Szerz6déses Arra esé mindenkori AFA a hatélyos jogi szabalyoknak
megfelelden fizetendd.

Az Alcikkely b) pontjaban szerepld utolsé mondatrész torlend8, onnantdl, hogy: , kivéve a 13.7.
Alcikkelyben (Jogszabalyi mddosulasok miatti kiigazitasok) foglalt esetekben

Az utolso bekezdés torlendd.

14.2. Eléleg

Az Alcikkely elsé két bekezdése torlendo

Az Alcikkely eredet 6todik bekezdés a) b) pontja tdrlendd és az aldbbiakkal helyettesitendd:

Villalkozé minden egyes részszamlaban és a végszamlaban az igénybe vett el6leg ardnyaval

azonos mértékben szdmolhatja el az elGleget, ameddig az elbleg teljes mértéke jovairdsra nem

keriilt. Vallalkozénak az el6leget a benytijtasra keriild résszamlak és a végszamla 6sszegébol

kell levonnia az elBleg elszdmolasakor addig, ameddig az ¢l6leg teljes mértéke elszamoldsra

nem keriil, ugyanakkor az adott részszédmla és a végszamla maximum 50% - 4t szamolhatja el

el6legként.

14.5. Berendezések és anyagok a létesitményhez — az Alcikkely torlendo

14.6. Kozbenst fizetési igazolasok kibocsatasa

Az Alcikkelyben az Elszamolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni.

Az Alcikkely elsé bekezdésében a 28 nap torlendd és helyette 15 nap alkalmazando

Az Alcikkely b) pontja tériendd és az aldbbival helyettesitendd:

b) haa Villalkoz6 nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a Szerz6dés szerinti munkat, vagy
kotelezettséget (beleértve a Vallalkozé dokumenticidszolgiltatdsi, el6rehaladési
jelentések készitési, stb. kotelezettséget).

14.7. Kifizetés
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Az Alcikkely a) — ¢) pontja torlendék és irdnyadok a Szerzddéses Megdllapodas 3. (A
vallalkozoi dij (szerzddéses dr, szerzddés ellenértéke, ellenszolgaltatds dsszege) és fizetési
feltételek) pontjaban foglalta eldirasok.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely masodik bekezdése toriendd és az alabbival helyettesitendo:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi kamatra
vonatkozé rendelkezések szerint kell eljarni.

14.9. Visszatartott dsszeg Kifizetése
Az Alcikkely teljes szdvege tirlendd, jelen szerzédésben Felek nem alkalmaznak visszatartdst.
14.10. Elszamolas befejezéskor

Az Alcikkely szévege torlend6, az elszdmolas befejezéskor alatt a 11. Alcikkelyben szerplé e-
teljesitési Osszesitdt kell érteni.

14.11. Végso Fizetési Igazolas igénylése - Az Alcikkely torlendd:
14.12 Elismervény - Az Alcikkely torlendo
14.13. Végso Fizetési Igazolas kibocsatasa - Az Alcikkely térlendo:
15 Megrendels Altali Felmondais
15.2. Megrendeld altali felmondas
Az Alcikkely c) pontja torlendé és az alabbival helyettesitendo:
c) elfogadhat6 indok nélkiil:
(i) a Létesitmények a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés) Cikkelynek megfelel6
elorehaladésa t6bb mint 30 napos késedelembe esik, vagy
(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitds), vagy 7.6 (Helyredllitis) Alcikkely szerint kiadott
felszolitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtdl szamitott 28 napon beliil
Az Alcikkely e) pontja az alabbival kiegészitendd:
(e) a Vallalkozo (a Konzorcium barmelyik tagja vagy ezek anyavallalata) . .....
Az Alcikkely masodik bekezdése térlendd és az alabbival helyettesitendd:
Fenti a)-d) esetek vagy koriilmények barmelyikének el6forduldsa esetén a Megrendel6 30 napos
hatéarid6vel felmondhatja a Szerzédést és kiutasithatja a Vallalkozét a Helyszinr6l, egy errdl
8zOlo értesitéssel. A fenti (€) €s (f) bekezdésekben leirtak el6fordulasa esetén a Megrendel6 egy

erre vonatkozo értesitéssel azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerz6dést.

Az Alcikkely kiegészitendd.
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Ha a Villalkozé nem tavolitja el haladéktalanul Eszkozeit és az Ideiglenes Létesitményeket, a
Megrendelé a Vallalkozd veszélyére és koltségére eltdvolittathatja azokat. A Megrendeld
jogosult az eltavolittatds és a Helyszin helyreallitdsa sordn felmeriilt koltségeinek Vallalkozo
altali megtéritésére, amely torténhet beszamitas Utjan is, vagy a teljesitési biztositékbol torténd
lehivéssal is.

A felmondas id6pontjdban a Véllalkozé 4ltal a Szerz8désnek megfeleléen mar elkészitett €s
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idpontig elkészitett, benyljtott és a Mémok altal

jévahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga 4tszall a Megrendeldre, amennyiben
a felmondés a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog

7

atszéllast megeldzben valik hatilyossa.
Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.
16 Villalkoz6 Altali Felfiiggesztés Es Felmondas
16.1. Villalkozé joga a munka felfiiggesztésére — Alcikkely torlendo
16.2. Villalkozé altali felmondas
Az Alcikkely (d)} bekezdése torlendo.
16.3. Munka besziintetés és a Villalkozé eszkozeinek eltavolitasa
Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendo:
Amennyiben Villalkoz6 a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatalyba
1épését kivetd 8 napon beliil nem tesz eleget, igy Megrendelé az Arukat Véllalkoz6 veszélyére
¢s koltségére eltavolittathatja.
164. Kifizetés felmondaskor
A (¢} pont torlendo
17 Kockizat és feleldsség
17.2. A Villalkoz6 gondoskodasa a Létesitménnyel kapcsolatosan

Az Atadés-atvételi Igazolas kibocsatésa kitétel helyett a bekezdésben mindenhol Megrendel6i
birtokba 1épés értends.

17.4. A Megrendeld kockdzataival jaré kivetkezmények
Az utolso bekezdes kiegészitendo:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy 0j kdzbeszerzési eljars
lefolytatasat megalapozé feltételek fennélldsa valészintisithetd, a szerz6désmodositashoz, 1j
szerz0dés megkotéséhez szitkséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az
unios tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilénds tekintette]l a

Szerzédéses Megallapodés 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatdroznak meg.

17.5. Szerzdi jogok és ipari szabadalmi jogok — az Alcikkely torlendé
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17.6. A felelosség korlitozisa - Az Alcikkely torlendo
18. Biztositas

18.2. A Létesitmény és a Villalkozo eszkozeinek biztositasa - Az Aicikkely torlendd.
18.3. Személyi sériilésre és vagyoni karra kotott biztositas - Az Alcikkely torlends.
18.4. A Villalkozé személyzetének biztositasa - Az Alcikkely toriendod.

19 Vis Maior
19.4. A Vis maior kivetkezményei
Az Acikkely kiegészitenda:
Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy Uj kozbeszerzési eljards
lefolytatasat megalapozé feltételek fennéllasa valészintisithetS, a szerz6désmodositashoz, )
szerzb6dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az
uniés tdmogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintetiel a
Szerz6déses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatéroznak meg.
19.7. A teljesités al6li jogszerii felmentés
Az Alcikkely térlendd.

20 Kdovetelések, Vitak Es Vialasztott Birésagi Eljaras

20.1. Alcikkelyhez: Eltérdern alkalmazandé a Szerzddéses Megdllapoddsban foglaltakkal
osszhangban.

20.2 -20.5. Alcikkelyek torlenddk.
20.6. Valasztottbirdsagi eljaras - Alcikkely torlendo
20.7-20.8. Alcikkelyek torlendok.
21.  Ellenorzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatésagok altal

21.1. A Villalkozé kételes mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy a
Megrendeld, a kézremiikodd szervezeti feladatokat ellaté Irdnyité Hatdsdg, a Kormany altal
kijel6lt belsé ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezete, a Kincstdr, illetve az Iranyito
Hat6sag és a Kifizet6é Hatosag, tovabba az Europai Bizottsag, az Eurépai Korrupci6ellenes
Iroda és az Eurdpai SzamvevGszék a SzerzOdéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos
dokumentumokat atvizsgilja vagy helyszini ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését
és teljes auditot végezzen szamldzési, vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval
kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak konnyen hozzaférhetSknek kell
lennitik, Ggy kell 8ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgaldsukat. Ezek a vizsgalatok az
atadas-atvételi igazolas kiadasat kovetd hét éven beliil térténhetnek meg.
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21.2 Tovébb4, a Villalkoz6 kételes mindenféle korlatozastd] mentesen lehetévé tenni, hogy a
21.1. pontban emlitett szervek ellentrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a helyszinen a Helyi
Térvényekkel, illetve az Eurdpai Bizottsig joggyakorlatdval 6sszhangban, melyet az Eur6pai
Bizottsig pénziigyi érdekeinek a csaléstd] és mas szabalytalansagoktol valé meg6vasara hoztak.

21.3 Ezért a Villalkozd véllalja, hogy megfelelé bejutast biztositanak a 21.1 pont szerinti
szerveknek azokra a Helyszinekre, ahol a Szerzidést teljesiti, beleértve az informécios
rendszert és a miiszaki vagy pénziigyi ligyvitelt érint6 dokumentumokat, az adatbazisokat,
valamint mindent megtesz, hogy elGsegitsék munkajukat. Az ellenérzd szervek képviselinek
bejutdsa harmadik fél felé torténd titoktartason kell, hogy alapuljon elfogultsag nélkil
tekintettel az erre vonatkozé magyar és kozosségi jogi el6irasokra. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhetének kell lenniiik, ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat, és a tandcsadénak téjékoztatni kell a Megrendel6t pontos elhelyezkedéstikrol.

21.4. A Villalkozo szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgélatok
és ellenbrzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon feltételek
ko6zott és ugyanazon szabélyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a
Villalkozd barmely alvallalkozdja szamara.
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UTMUTATO

A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES AZ
EPITESI SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése sordn felmeriilt pétmunkakkal kapcsolatos szerzédésmodositdsok
elszédmolhatdsdganak és kdzbeszerzési szempontbol térténd megalapozottsdganak a vizsgélata
a Viltoztatdsi eljardsokban, valamint a Vallalkozoi kovetelések elbiralasa soran
elengedhetetlen a szabalytalansagok, és ebbdl addédéan a projektre biztositott EU tamogatas
visszafizetésének elkeriilése érdekében. Eléfordulhat olyan eset is, amikor a pétmunka nem
szerzodésmodositas eredményeként, hanem kozbeszerzési eljaras lefolytatisaval és egy tj
szerz6dés megkotésével keriil kifizetésre. A jelen Utmutaté a szerzédésmédositassal
kapcsolatos potmunkak elintézésnek eljdrasrendjét szabalyozza.
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1. Az Iranyit6 Hatésidg (IH), a Eurépai Uni6s Forrisok Felhasznalasaért Felelds
Miniszter (EUFM), a Mérnik, a Megrendeld és a Vallalkozé szerepe az épitési
szerzodés teljesitése soran

Az TH Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatdsi Kérelem, Bizottsdgi Dontés,
Timogatasi Szerzddés/Okirat, Palyazati Utmutaté) foglalt, azaz a tamogatisra jogosult,
miiszaki tartalmat a Viltoztatissal, illetve a Villalkozéi koveteléssel érintett miiszaki
tartalommal. Az elszdmolhatosigi vizsgilat sordn megallapitdsra keriil, hogy a pdétmunka
koltségei finanszirozhatéak-e¢ a projektre biztositott eurdpai tdmogatasi forrasokbdl.
Amennyiben az IH azt allapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapjan a koltségek
nem elszamolhatdéak a projekt keretében, a felmeriilé tébblet koltségek csak és kizarolag a
Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még
rendelkezésre all az €pitési szerzddés elfogadott végdsszegeben.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és az EUFM megitélése szerint a Megrendel$
oldalan felmeriilé koriilmények - annak ellenére, hogy maga a pdétmunka miszaki-szakmai
tartalma elszamolhatdsagi szempontb6l rendben van - kézbeszerzési szempontbdl (jellemzden
elére nem lithatdosig a Megrendel6 részérdl) nem igazoljdk a Valtoztatds vagy a Vallalkozdi
koévetelés alapjaul szolgalé potmunka elvégzését. A 272/2014. (XL.5.) Korméanyrendelet (Kr.)
108. §-a alapjan az TH csak tadmogathatésigi, elszdmolhat6sagi ¢s miiszaki szempontd
indokoltségra vonatkozé nyilatkozatot ad ki, amelyet az EUFM a Valtoztatasi javaslattal vagy
a Viéllalkozdéi koveteléssel kapcsolatos kozbeszerzési-jogi szemponti véleménye
meghozatalakor mérlegel. A pétmunka tdmogatasbél tortén6 finanszirozésahoz sziikséges az
IH tamogato6 tartalmi nyilatkozata és az EUFM tamogat6 tartalmi véleménye is.

A Mémdk alapvetd feladata a Véllalkozasi szerzédésben foglalt miiszaki tartalom
végrehajtésénak feliigyelete miiszaki és pénziigyi szempontbol. Tovabbi feladata az esetlegesen
felmerilS vitas kérdések tisztazasa, a MegrendelSi dontés elGkészitése: a Mémok szakmailag
vizsgilja meg a Véltoztatasi javaslat, a Villalkozoi kovetelés alapjaul szolgilé pétmunka
miiszaki megfelel6ségét, indokoltsdgat, a hozzd kapcsolédé koltségek nagysagat és a
Villalkozé oldalan felmeriild koriilményeket. A vizsgélata eredményének fliggvényében adja
meg véleményét (hozzajarulas vagy elutasitds) a Valtoztatdsi javaslathoz, Vallalkozoi
koveteléshez, amely a Megrendeld dontését alapozza meg.

A Mérndk a fent leirtakon kiviil a Megrendeld jovahagyaséval gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2,
13.3 és 20.1 cikkelyek szerinti jovahagyasi/utasitasi/dontési jogkoreit.

A Megrendel6 a Mémdk véleménye alapjan, kiegészitve a rd vonatkozé informéciokkal —
kiilénds tekintettel a Megrendel6i oldalra vonatkozd elére nem lathatésagra — koncepcionalis
egyeztetést kezdeményezhet az [H-val, vagy a jelen Utmutaté 3. pontjdban leirt kockazatok
ismeretében koncepcionalis egyeztetés nélkil adja meg indokldsat, illetve jévahagyasat a
Valtoztatdssal, Vallalkozoi koveteléssel kapesolatosan.

Az TH Aaltal alkalmazott minta kozbeszerzési dokumenticio kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérndknek nincs joga a Valtoztatisokat, valamint a Vallalkozo6i kdveteléseket a
Megrendel§ egyetértd alldspontja (megrendeldi jovahagyasa) nélkiil jévahagyni, azokhoz csak
hozzajarulhat. Megrendelének ugyanakkor az IH elszdmolhat6séggal kapcsolatos nyilatkozatat
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és az EUFM véleményét kell kérnie a Véltoztatdsi javaslattal vagy Vallalkozéi kdveteléssel
érintett pétmunkdkhoz (szerz6désmodositasokhoz) a valtozassal érintett miiszaki tartalom
€s/vagy a tébbletkoltségek tamogatasbol torténd finanszirozhatsaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozoi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatdsi utasitas
eredménye, akkor a kivetelést megel6zd Valtoztatasi utasitas kiaddsahoz csak a Megrendeld
jévahagyasa sziikséges.

A Vallalkozé a Viltoztatasi javaslatot, illetve Vallalkozodi kovetelést részleteiben kidolgozza a
FIDIC-ben meghatérozott eldirasok alapjan.

2. Valtoztatasi eljaras, Villalkozéi kivetelés, Koncepcionilis egyeztetés,
Tartalékkeret

21 Viltoztatasok

Viltoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Viltoztatasi
utasitias kiadasdval és a Villalkoz6 a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Valtoztatasi javaslat
benytjtisdval. Tovabbd a Mérnok Viltoztatisi javaslatot kérhet be a Villalkozétél a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjdm. Valtoztatasként kezelendd — a FIDIC 13. cikkelyének
elbirasaival 6sszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhaté a FIDIC 1.1.6.9
pontjaban rogzitett definici6.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérnék altal kiadott Valtoztatasi utasitdst nem el6zi meg
Valtoztatasi javaslat, azt a Mémok a megvalosithatosagra és az arra vonatkozd elbzetes
megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Véllalkozé az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a
megvalositisra vonatkoz6 hataridé hosszabbitasi és/vagy tobbletkoltség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozéi kovetelést nyijthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Véllalkozé 4ltal benytjtott Véllalkozoi javaslatban
a Villalkozd részletes el6terjesztést készit, amelyhez mellékeli a véltoztatissal kapcsolatos, a
véltoztatast alatdmaszt6 valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatési javaslatnak tartalmaznia
kell a megvalositasi idGtartam hosszabbitasara vonatkozé és/vagy tobbletkoltség igényét is.

2.2 Vallalkozoi kivetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Villalkozéi kivetelés jogszeriiségének eldfeltétele, hogy
Villalkozé a kivetelésére okot adé kériilményt, eseményt Mérniknek 28 napon beliil
bejelentse, amint a kériilményrél, eseményrél tudomist szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre torténd utalast, amely a kovetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy
véarhatéan Villalkozd tébbletkoltség kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitdsra (pontos
Osszeg/hatéridé meghatirozasa nélkiil) kévetelést fog benyijtani.

A Villalkoz6 a kovetelést el6idézd kériilmény vagy esemény tudomasara jutasat kovetd 42
napon beliil koteles megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatdmasztott kovetelést.
Ezen id6tartamtdl eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet tigy, hogy a
Viéllalkozé irdsban més id6tartamot ajanl és azt Mérndk irasban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyiijtani, akir csak a Villalkoz6i koveteléseket, azonban ez utobbiakat
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nem szilkséges bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés dsszefoglalasat is magaba
foglaihatja egy kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Véllalkozdi kvetelésre okot ad6 koriilménynek elhiizédé hatasa
van (pl.: folyamatos es6zések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a
Villalkozénak havonta kell Véllalkozdi kovetelést (kozbens6 kovetelés) benyljtania. A
koriilmény hatasanak megsziinését kovetd 28 napon beliil pedig egy végs6 kovetelést. Csak a
végsé kovetelés benyujtdsa utan van lehetdség a kovetelésekben meghatarozott koltségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Villalkozéi kovetelésre
meghatarozott eljarisrend szerint eljdmi (IH, EUFM bevonésa) kivéve, ha valamely kézbensd
kovetelés a szerz8dés megvalositasi id6tartamanak meghosszabbitasara irdnyul.

A FIDIC alébbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vallalkozé a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabalyozott modon, tobbletkdltség kifizetésére és/vagy megvaldsitasi idétartam
hosszabbitasira jogosult. A szerz8déssel Osszefliggésben természetesen mas okbdl is lehet
FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kovetelése a Véllalkozénak, amelyet a Mémoknek kell elbirlnia.
Ugyanakkor az aldbbi alcikkelyek valamelyikére torténé hivatkozésa esetén csak az adott
alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki kovetelése.

e 1.9  Tervek vagy utasitdsok késedelme (koltség+idd)

e 1.9 Hibdk a megrendeld kovetelményeiben (Sarga FIDIC)  (k&ltség + 1d6)

e 2.1  Ahelyszinre valé bejutas joga (koltség + id6)

o 47 Kitiizés (kodltség + id8)

e 412 El6re nem lathato helyszini kériilmények (koltség+idG)

e 424 Répészet (koltség+ids)

e 74  Uzemprébak (kSltség+idd)

e 84  Megvalositas id6tartalmanak meghosszabbitasa (id8)

e 85 Hatbsigok altal okozott késedelmek (1d6)

e 8.9 Felfiiggesztés kovetkezményei (koltség+id6)

e 10.3 Beavatkozas az tvételkori probakba (koltség + 1d6)

e 122 Elhalasztott Uzemprobék  (Sérga FIDIC) (koltség)

e 124 Befejezés utdni izemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC)(koltség)

e 13.7 A jogrendszer vltozasai miatti kiigazitdsok (kdltség+idd)

¢ 16.1 Vallalkozé joga a munka felfiiggesztésére (koltség)

» 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati korébe tartozé események és azok kdvetkezményei
(koltség+ido)

¢ 194 Vis Maior kdvetkezményei (koltség+ido)

(Az1.9,2.1,4.7,7.4,8.4,8.5,10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17 4, pontok esetében a FIDIC, mint
Altalénos Feltételek szerint, a kéltségei meghatdrozésakor haszonnal is szdmolhat a Véllalkoz6,
ugyanakkor a Kiilonos Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerz8dés teljesitése sordn
haszon kifizetésére a Vallalkoz6 nem jogosult.)

23 Valtoztatasok és Villalkozdéi kivetelések kozotti kiilinbség

Nem keverendé dssze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Viltoztatasi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Villalkozéi kovetelés (FIDIC 20.1):
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- A Villalkozdi kévetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozdssal jaré olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, korilmény kikiisz6bdléschez
sziikséges a kivitelezés z6kkenGmentes folytatasanak a céljabodl (pl.: szivattyizas nagyobb
héolvadas, esd utan; csatorna nyomvonalédban hasznalaton kiviili kozmii atvagasa; helyszini
alappont athelyezés stb.).

- A Villalkozdi kovetelés tovabba, a Mémdék altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miiszaki tartalomvaltozasra iranyulé Valtoztatdsi utasitas kovetkezménye is lehet. Ebben az
esetben nincs sz6 Valtoztatasi javaslatrol csak Mérndk altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatisra irinyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatisi utasitas
kiaddsa vagy a Villalkoz6 altal a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyujtott
Viltoztatdsi javaslat Mérnok altali jovdhagyasa vagy a Valtoztatisi javaslatra
kibocsatott Viltoztatdsi utasitds kiaddsa utdn hajthaté végre. A Villalkozoi kivetelés
benyijtisat azonban megelézheti az annak alapjaul szolgilé esemény kikiiszébilése,
munka elvégzése.

24 A koncepcionilis egyeztetés

A Viltoztatas és a Vallalkozoéi kiivetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a Mérnok
vagy a Mérndkin keresztiil a Villalkozé elézetesen, koncepciondlisan egyeztetheti az IH
felelgs projektmenedzserével (pl. koopericiés megbeszélésen, ITH-ndl torténé
megbeszélésen stb.) és csak ezt kéveten célszer(i a Viltoztatdsi javaslat vagy a Véllalkozéi
kovetelés kidolgozésa, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas kiadasa.

Abban az esetben, ha a Mérmék és a Megrendel nem tartja sziilkségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan valtoztatds vagy kovetelés alapjaul szolgaldé munkarol, koriilményrdl
van sz6, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszdmolhatosagi, sem
kozbeszerzési kérdéseket, akkor attdl eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentés a kockazata
annak, hogy az IH-hoz jovahagyasra benyujtott Véltoztatasi javaslattal vagy Véllalkozéi
koveteléssel érintett pétmuhkék (szerzGdésmodositasok) és azok tdmogatisbol térténd
kifizetését IH elutasitja.

A koncepciondlis egyeztetés soran az IH megvizsgélja, hogy adott projekt szempontjabdl
valamely pdtmunka kolisége felvethet-e elszamolhatdsagi vagy koézbeszerzési problémat.
Hangstlyozandd, hogy ekkor még nem 4ll rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi javaslat
vagy Viéllalkozdi kovetelés, igy ezek hivatalos jovahagyasarSl vagy éppen elutasitasarol sem
beszélhetlink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan IH csupan tijékoztatist, segitséget nyujt elszdmolhatésagi és kozbeszerzesi
kérdésekben a szerz8dést kotd feleknek és a MérnSknek. Az egyeztetést kivetGen célszerii a
munka jellegének és mennyiségének pontos meghatarozdsa, valamint sziikségszerliségének
vizsgalata.

A koncepcionilis egyeztetés célja, hogy a Kovetelések, Valtoztatasok felmeriilését
kovetGen, de még az azokrol szélé Megbizéi dontést megelézéen az IH bevonasra
keriiljon, és igy elszamolhatésagi, timogathatésigi és kizbeszerzési szempontbdl segitse
a Megrendeldt, a Vallalkozot és a Mérnokot.
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Az egyeztetés eldsegiti, hogy az IH-hoz kés6bb hivatalosan benyijtott Valtoztatasi javaslat
vagy Villalkozéi kdvetelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH el6tt, és ne a Vailtoztatdsi
javaslatok vagy Villalkoz6i kovetelések elkészitése és [H-hoz térténd benytjtasa utdn deriiljén
ki, hogy az annak alapjaul szolgalé munka a projektbd] semmi esetre sem finanszirozhaté unios
forrasbol.

25 Eljarasrend — Viltoztatisi javaslatok, Villalkozo6i kovetelések jovahagydsa

A Villalkoz6 Valtoztatdsi javaslatit, Véllalkozdéi kévetelését a Megrendeld, a Mémoktél
torténd kézhezvételét kdvetben tovébbitja az IH felé a sajat indoklasaval és a Mémok
jovahagyasdval egyiitt.

IH a Valtoztatasi javaslatnak, Véllalkozdi kivetelésnek hozza torténd beérkezését kovetben

valaszol Megrendel6nek az elszdmolhatéséggal kapcsolatos, miiszaki szempontd indokoltsagra
vonatkozo nyilatkozatéval.

Megrendeld a Viltoztatisi javaslatot, Vallalkozéi kovetelést, valamint a szerzédésmodositas
tervezetét és az [H nyilatkozatit megkiildi az EUFM-nek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rdgzitett folyamat eredményeként adott
véleménye, illetve észrevételei alapjén médositott vallalkozéi szerz8dést és magit az EUFM
véleményt, illetve észrevételeket a Megrendeld megkiildi IH-nak. Csak az IH tdmogatd tartalmi
nyilatkozata és az EUFM tdmogat6 tartalmu véleménye alapjén finanszirozhaté tdmogatasbol
a Viltoztatasi javaslattal vagy Vallalkozo6i kiveteléssel érintett szerz6désmédositas.

2.6 A tartalékkeret felhaszndilisa és a kozbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatérozott feltételes 6sszeghdl és/vagy a
13.6 alcikkely szerinti napi munkakbo! 4ll. A Vallalkozé ajanlataban szereplé Egyodsszegii
Ajénlati Ar és a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerz8dés Elfogadott Végdsszegét. A
kivitelezés sordn a kiigazitdsokat is magaban foglalé Osszeg a Szerzodeéses Ar (alapja az
Egyodsszegli Ajanlati Ar).

Amennyiben a Viéltoztatasi javaslat, illetve a Véllalkozoi kovetelés elszamolhatosagi €s
kdzbeszerzési szempontb6l megfelels, akkor annak esetleges koltsége a tartalékkeretbdl a
tamogatas terhére finanszirozhat6.

A jelen Utmutat6 eléirdsait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem ill
rendelkezésre. Mind a Valtoztatasi javaslat, mind a Véllalkoz6i kovetelés szerz6désmodositas,
vagy - az alapszerzédésre hivatkozva - hirdetmény néikiili tirgyalasos eljards eredményeként
1j szerz6dés aldirasat eredményezi. Fliggetleniil attdl, hogy a szerz6désmodositas vagy az Gj
szerz0dés esetleges koltségének finanszirozasira tartalékkeret (azaz tdmogatds) nem all
rendelkezésre, mind a szerz6désmodositas, mind az G szerz6dés a tAmogatasbol finanszirozott
alapszerz6dés elszamolhatoségi és kozbeszerzési szempontbol 1ényeges elemeit érintik.

Tartalékkeretbél a pétmunka kifizetésének nincs akadalya, illetve — tartalékkeret
hidgnydban — a pétmunka elszdmolhatosagi és kizbeszerzési szempontb6l megfeleld,
amennyiben:
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- a fentebb mar részletezettek alapjan a p6tmunka miiszaki tartalma elszamolhatoségi kérdést
nem vet fel,

- a Kbt. 141. §-dban meghatirozott feltételek fennallnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését
alkalmazzak (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélkiili targyalasos
eljaras eredményeképpen Uj szerz8dést kit a Megrendeld és a Vallalkozd.)

A Tartalékkeret felhasznilasihoz nem sziikséges sem a Kbt. 141. §-inak figyelembe
vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazasa, ha a jelen Utmutatét tartalmazé épitési
szerzddés egyértelmilien, minden ajinlattevd szimira elore megismerheté médon rogziti
a Tartalékkeret felhasznildsnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az
ilyen jelegii tartalékkeret felhaszniliasa estében is a jelen Utmutatéban rogzitetteknek
megfeleléen kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy az EUFM nem vesz részt az eljarasban,
az IH pedig csak a pétmunka elszamolhatésigat vizsgidlja (Osszeveti a projekt
alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatési Szerz6dés) foglalt,
azaz a tamogatdsra jogosult, miiszaki tartalmat a Vailtoztatissal, illetve a Véllalkozoi
kéveteléssel érintett miiszaki tartalommal). Csak az elszamolhaté pétmunkdak finanszirozhaték
tamogatashol.

3. Az Utmutatéban lefrt eljirasrendtél torténd eltérés kockazata

Ha a szerzéd8 felek (Megrendel, Villalkoz6) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak
megfelelden jamak el, és ennek kévetkezményeként az TH utblag az adott potmunka
koltségének vagy a valtozassal érintett miiszaki tartalomnak a szerzédésben biztositott
timogatasbdl tortén6 finanszirozésat nem tudja biztositani, az teljes egészében a szerz6dé
feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hatarid6 hosszabbitds nem tdmogathatd, az eredeti teljesitési
hatéridé utan felmeriilt koltségek nem finanszirozhatok tamogatasbol.

Ha tartalékkeret nem 4ll rendelkezésre, és a jelen Utmutatéban foglaltak be nem tartisa
kovetkezményeként az IH és/vagy az EUFM utblag a szerz6désmoddositast, vagy az qj
szerz0dést elszamolhatdsagi és kozbeszerzési szempontbél nem tartjdk megalapozotinak,
szabalytalansigi eljarast kezdeményezhetnek, amely az alapszerz6désre biztositott tamogatas
csOkkentését eredményezheti.
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NYILATKOZAT
a szerzddés alapjin teljesithetd kifizetésekkel kapcsolatos atlithatésdgi kdvetelmények
teljesiilésérol
(késziilt Magyarorszag Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az
allamhaztartasr6l sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése alapjan)

1.) A nyilatkozattételre kotelezett szervezet adatai a cégkivonat és az alairasi cimpeldany
alapjan:

Szervezet neve: Mészaros és Mészéros Kft.

Székhelye: 8086 Felcsut, 0311/5. hrsz.

Adéilletdsége (ha az nem

Magyarorszag):

Cégjegyzékszama: 07-09-007959

Adészama: 12671003-2-07

Statisztikai szamjele: 12671003-4299-113-07
o T

Cégjegyzés maddja: 6nallo vagy egyiittes (a megfelelé alahtizand6)

2.) Alulirott/alulirottak, mint az 1.) pontban meghatirozott szervezet cégjegyzésre jogosult
képviselje/képviseldi, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az 4ltalam/ltalunk jegyzett
gazdilkodd szervezet megfelel az alabbi feltételeknek, melynek alapjan &tlathatod
szervezetnek mindsiil:

a.) aszervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosés és a terrorizmus finanszirozasa megeld-
zésér6l és megakadilyozasarol szoloé torvény szerint meghatdrozott tényleges
tulajdonosa megismerhet6;

b.) a szervezet az Eurdpai Unidé valamely tagdllaméban, az Eur6pai Gazdasagi Térségrol
sz616 megallapodasban részes adllamaban, a Gazdasigi Egyiittm{ikodési és Fejlesztési
Szervezet valamely tagillaméban vagy olyan mas 4llamban rendelkezik adéilletéséggel,
amellye] Magyarorszag a kettés addztatas elkertilésérdl szol6 egyezményt kotott;

c.) a szervezet nem mindsiil a tirsasagi adorél és az osztalékaddrdl szold térvény szerint
meghatarozott ellenérzétt kiilfoldi tarsasdgnak;

d.) aszervezetben kozvetleniil vagy kdzvetetten tébb, mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal
vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdilkodé szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennéllnak;
tovabba

e.) az dllamhéztartésrél sz616 2011, évi CXCV. tdrvény (a tovibbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6)
bekezdésének is megfelelden atlathatod szervezetnek mindsiil, és a kotelezettségvallalo
(OVF) ezen feltétel ellendrzése céljabol, a szerz6désbil eredd kovetelések eléviiléséig
— az Aht. 54/A. §-dban foglaltak szerint — jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkezd szervezet atlathatésdgaval Osszefiiggh, az Aht. 54/A. §-4ban
meghatarozott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Ant. 54/A. §. kedvezményezettrél
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rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezetet kell
3.) Tudomaésul veszem/vessziik, hogy

e a kotelezettségvallalé csak a fenti feltételnek megfeleld gazdalkod6 szervezet részére
teljesithet szerz6dés alapjan kifizetést;
a valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott szerz6dés semmiis;
jelen nyilatkozat késedelmes benyujtasabol eredd jogkOvetkezmény a nyilatkozat-
tevot/nyilatkozatteviket terheli.

4.) Kijelentemvkijelentjilk és alairdsommal/aldirasunkkal biintet6jogi felelésségem /felel6s-
ségiink tudatiban igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valésagnak
mindenben megfelelnek.

Kelt: Ted oot 2013 0%, A,

.............. 3 T A

f’@ MESZAROS ES MESZAROS

iparl, Kereskedelml és Szolgéltatd Kift.
) ., 8088 Felcs(t, 0311/5 hrsz.
Mészéaros és Mészaros Kft. Céglegyzékszam: 07-09-007950
Addszam: 12671003-2-07
17.

képviseletében:

Halmi Tamads iigyvezets®

5 Megjegyzes: Ha csak egy alaird van, akkor kétjiik, itja 4t a nyilatkozatot egyes szdimban kitSlteni. o



NYILATKQZAT
a szerzdés alapjan teljesithetd kifizetésekkel kapcsolatos atlithatésagi kovetelmények
teljesiiléséraol
(késziilt Magyarorszag Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az
allamhdaztartasrél szold 2011, évi CXCV. Torvény 41. § (6) bekezdése alapjan)

5.) A nyilatkozattételre kdtelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aldirdsi cimpéldany
alapjan:

Szervezet neve: WEST HUNGARIA BAU Kft.

Székhelye: 2051 Biatorbagy, Vendel Park, Huber u. 1.
Addilletosége (ha az nem

Magyarorszag):

Cégjegyzékszama: 13-09-115940

Adoszama: 11469830-2-44

Statisztikai szamjele: 11469830-4120-113-13

R

Cégjegyzés modja: onall6 vagy egyiittes (a megfeleld alahtizando)

6.) Alulirott/alulirottak, mint az 1.) pontban meghatarozott szervezet cégjegyzésre jogosult
képviseldje/képviseldi, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az 4ltalam/éltalunk jegyzett
gazdilkod6 szervezet megfelel az aldbbi feltételeknek, melynek alapjan atlathat6
szervezetnek mindsiil:

a.) aszervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosés és a terrorizmus finanszirozdsa megeld-
zésér6l és megakadalyozasirdl sz6ldé torvény szerint meghatrozott tényleges
tulajdonosa megismerhetd;

b.) a szervezet az Eurépai Unié valamely tagéllamaban, az Eurépai Gazdasdgi Térségrol
sz616 megallapodasban részes 4llamédban, a Gazdasagi Egylittmiikodési és Fejlesztési
Szervezet valamely tagallamaban vagy olyan mas allamban rendelkezik addilletdséggel,
amellyel Magyarorszag a kettés addztatas elkeriilésérdl szold egyezményt kotott;

c.) a szervezet nem mindsiil a tarsasigi adorol és az osztalékadordl széld torveény szerint
meghatirozott ellendrzott kilfoldi tarsasagnak;

d.) aszervezetben kdzvetleniil vagy kdzvetetten tobb, mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal
vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdalkodo szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennéllnak;
tovabba

e.) az allamhéztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. Torvény (a tovébbiakban: LAht”) 41. § (6)
bekezdésének is megfelelden atlathaté szervezetnek mindsiil, és a kotelezettségvallald
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(OVF) ezen feltétel ellenérzése céljabdl, a szerz6désbdl ered6 kovetelések eléviiléseig
— az Aht. 54/A. §-4ban foglaltak szerint — jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkezé szervezet atlathatésagaval Osszefiiggh, az Ant. 54/A. §-aban
meghatdrozott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Aht. 54/A. §. Kedvezményezettrsl
rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezb szervezetet kell
érteni.

7.) Tudomasul veszem/vesszik, hogy

e a kotelezettségvdllald csak a fenti feltételnek megfelelé gazdalkod6 szervezet részére
teljesithet szerzodeés alapjan kifizetést;
a valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott szerz6dés semmis;

jelen nyilatkozat késedelmes benyijtasabél eredd jogkdvetkezmény a nyilatkozat-
tevOt/nyilatkozatteviket terheli.

8.) Kijelentem/kijelentjilk és alairdsommal/alairasunkkal biintetSjogi feleldsségem /felel6s-
ségiink tudatiban igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valésagnak

mindenben megfelelnek. BYESS it e st EMES KT
_ ’ Székhely:

H-2051 Biatorbagy,
Vendel Park, Huber u. 1.
Tel.:+36-230532-730
H r

spant Park, Juharfa u."11.
Tel; +36-96/511-350
Gszam: 11469830-2-44

képviseletében:

Paar Attila ligyvezetd

cégszeril alafras®

" Megjegyzés: Ha csak egy aldiré van, akkor kétjiik, itja 4t a nyilatkozatot egyes szimban kitolteni.
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